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 Sažetak diplomskog rada 
 
 Prilikom gradnje broda, brodogradilišta pokušavaju maksimano skratiti vrijeme 
montaže broda na navozu i opremanje broda nakon porinuća. Zbog skraćenja proizvodnog 
ciklusa u modernoj brodogradnji teži se cjelovitoj izradi, opremanju i antikorozivnoj zaštiti 
blokova. Ovaj rad daje jedno idejno rješenje organizacije radionica za izradu velikih 
montažnih blokova. 
 
 Nakon kratkog uvoda prikazan je proizvodni program brodogradilišta, kako onaj u 
poslijednje vrijeme, tako i planirani proizvodni program u skoroj budućnosti. Dani su podaci 
o karakterističnim gradnjama brodogradilišta, te su prikazane neke od montažnih sekcija. 
 
 U poglavlju Proizvodni pogon brodogradilišta opisano je postojeće stanje u 
brodogradilištu. Prikazan je raspored radionica na površini brodogradilišta, te je opisana 
svaka važnija radionica sa svojim važnijim karakteristikama. Takoñer je prikazan tok 
materijala kroz čitav brodograñevni proces. Na kraju poglavlja opisan je teški parterni 
transporter kojim raspolaže brodogradilište. 
 
 U četvrtom poglavlju definirane su slobodne površine unutar brodogradilišta. Tu je 
navedeno koji se prostori oslobañaju preseljenjem dijela proizvodnje izvan brodogradilišta, te 
je dan novi raspored strojeva i ureñaja kojima su mijenjani položaji unutar radionica. Kada su 
definirane slobodne površine, odreñene su dimenzije i položaji novih radionica. 
 
 U petom poglavlju prikazano je idejno rješenje proizvodnje u novim radionicama, 
definirani su potrebni ureñaji, tok materijala i potrebna transportna sredstva za rad. U ovom su 
poglavlju isto tako pokazani blokovi kakvi bi se trebali izrañivati u novim radionicama. 
 
 Na kraju, u zaključku, opisane su prednosti koje donose takve radionice, te su opisane 
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1. Uvod 
 
Brodogradnja je kompleksna grana industrije čiji finalni proizvod, brod, svojom 
tehnološkom složenošću nadilazi većinu drugih industrijskih proizvoda. Brodograñevnim 
procesom nazivamo niz postupaka koji se odvijaju u brodogradilištu da bi se na kraju sagradio 
brod. Karakteristika postupaka brodograñevnog procesa je njihova isprekidanost u tokovima 
materijala, tako da se taj proces može nazvati isprekidanim ili intermitentnim. Prema [1] 
brodograñevni proces se dijeli na sljedeće podprocese, koji se mogu prema potrebi dalje 
dijeliti: 
 
1. Priprema proizvodnje 
2. Obrada metalurgije trupa 
3. Izrada brodske opreme 
4. Predmontaža sekcije trupa 
5. Predmontaža sekcije opreme 
6. Montaža trupa i porinuće broda 
7. Opremanje broda nakon porinuća 
8. Finaliziranje i primopredaja broda 
 
Obim pojedinih podprocesa razlikuje se ovisno o tipu brodova koji se izrañuju u 
pojedinom brodogradilištu. 
 
Ovaj rad razrañuje poboljšanje dijela brodograñevnog procesa brodogradilšta. U  
brodogradilištu se brodovi grade tako da se  trup na navozu montira od predmontažnih sekcija 
ili nekoliko sekcija spojenih u veće ukrupnjene sekcije. U sekcije koje se montiraju na navoze 
odreñenim dijelom, koliko je to moguće, predmontirana je oprema broda (cijevi, nosači 
kablova i sl.). Cilj je u ovom slučaju povećati obim predmontaže sekcija trupa, a samim time i 
sekcija opreme, kako bi se mogli veći blokovi izrañeni u brodograñevnim radionicama 
montirati na navozu. Samim preseljenjem izrade blokova u zatvorene brodograñevne 
radionice povećava se mogućnost korištenja kvalitetnije opreme i samim time se olakšava rad 
radnicima uz nezanemarivo povećanje kvalitete konačnog proizvoda. Prilikom izrade velikih 
blokova trupa povećava se mogućnost ugradnje veće količine brodske opreme, što znači da se 
sada u takve blokove mogu bolje kompletirati montirane cijevne linije, kabelske staze, te se 
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može općenito bolje opremiti prostor. Takoñer se smanjuje broj sekcijskih spojeva i interfaza 
za sve funkcije. U velike blokove mogu se ugrañivati i veći komadi brodske opreme (pumpe, 
kotlovi, elektromotori i sl.), ovisno o nosivosti odnosno ukupnoj masi bloka. Pri ugradnji 
opreme veće vrijednosti potrebno je obratiti pozornost je li ta oprema dovoljno zaštićena da 
ne doñe do njezina oštećenja u kasnijim fazama procesa. Sve te radnje skraćuju kasnije 
potrebno vrijeme za podprocese kao što su montaža trupa i opremanje broda nakon porinuća. 
Da bi se u brodogradilištu mogli izrañivati takvi blokovi potrebno je izgraditi i opremiti nove 
brodograñevne radionice. 
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2. Proizvodni program brodogradilišta 
 
Da bi se mogao izraditi projekt brodograñevnih radionica brodogradilišta za izradu 
blokova potrebno je odrediti proizvodni program brodogradilišta. U tablici 1. dan je pregled 
brodova koji su izgrañeni u brodogradilištu tijekom 2007. i prve polovice 2008. godine, 
prema [2]. 
 
Tablica 1. Proizvodni program 2007. i prvu polovicu 2008. godine 
Gradnja Ime broda Tip TDW God. isporuke 
463 Hoegh Delhi Pure Car Truck Carrier 7000 16 890 2007 
466 Opal Leader Pure Car Truck Carrier 4900 12 162 2007 
464 Hoegh Bangkok Pure Car Truck Carrier 7000 16 630 2007 
467 Istra Ace Pure Car Truck Carrier 4900 12 167 2007 
470 Grande Colonia Car Truck Carrier - 4900 12 292 2007 
468 Morning Menad Car Truck Carrier - 4900 12 165 2007 
471 Emerald Car Truck Carrier 12 163 2008 
472 Grande Angola Ro/Ro Car Truck Carrier 24 800 2008 
477 CSCC Shanghai Car Truck Carrier - 4900 12 200 2008 
478 CSCC Tianjin Car Truck Carrier - 4900 12 200 2008 
 
Analizom gradnji iz 2007. i prve polovice 2008. godine lako se može zaključiti kako 
se brodogradilište odlučilo na gradnju nešto složenijeg tipa brodova za prijevoz automobila i 
kaomiona. Iz tog usmjerenja brodogradilišta može se izdvojit gradnja 472, Grande Angola, 
brod koji osim što ima mogućnost prijevoza automobila i kamiona, može prevoziti i 
kontejnere. Takav brod korak je više prema odluci brodogradilišta da u skoroj budućnosti 
gradi sve sofisticiranije i tehnički zahtijevnije brodove. 
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2.1. Proizvodni program za 2009. i 2010. godinu 
 
Proizvodni program brodogradilišta za 2009. i 2010.  godinu prikazan je u tablici 2. U 
tablici su navedeni tipovi brodova, masa čelika za pojedini tip i  broj planiranih komada za 
izgradnju, prema [2]. 
 
Tablica 2. Proizvodni program za 2009. i 2010. godinu 
Tip Masa čelika [t] Komada 
Ro/Ro Car Truck Carrier 11 600 4 
Cutter Suction Dredger 5 000 4 
Livestock Carrier 8 500 1 
Wagon Carrier 2 500 3 
Σ = 82 400 12 
 
Kako je vidljivo iz gornje tablice brodogradilište će u sljedeće dvije godine izgraditi 
dvanaest brodova ukupne mase čelika 82 400 tona, što znači 42 200 tona godišnje. Osim već 
navedenog broda za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera, biti će tu brodovi za 
iskopavanje morskog dna, prijevoz žive stoke i prijevoz željezničkih vagona. 
 
 2.1.1.  Osnovni podaci o karakterističnim gradnjama 
 
U ovom će poglavlju biti dani osnovni podaci o karakterističnim tipovima brodova 
koji će se graditi u sljedeće dvije godine, takoñer će biti dan njihov prikaz. Biti će prikazani 
tip broda,  Ro/Ro Car Truck Carrier, slika 1., namijenjen za prijevoz automobila, kamiona i 
kontejnera, te tip broda Cutter Suction Dredger, namijenjen za iskopavanje morskog dna. 
 
 
Slika 1. Brod za prijevoz automobila, kamiona i kontejenera 
 
U sljedećoj tablici dani su podaci o brodu za prijevoz automobila, kamiona i 
kontejnera, prema [3] i [4]. 
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Tablica 3. Podaci o brodu za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera 
TIP Ro/Ro Car Truck Carrier 
LOA 210,92 m 
LPP 196,80 m 
B 32,26 m 
H 13,35 m 
T 9,75 m 
Nosivost 24 800 t 
Netto masa čelika za trup (planska) 11 600 t 
Broj predmontažnih sekcija 440 
Broj ukrupnjenih sekcija 86 
Broj ukrupnjenih blokova 4 
Broj montažnih jedinica (bez pod. paluba)  299 
montažna sekcija 37,54 t 
ukrupnjena sekcija 61,65 t 




blokova 108,25 t 
površina garaže ~ 38 000 m2 
broj automobila (4,125 x 1,550) ~ 3 260 
broj kontejnera (TEU) ~ 1 320 
Kapacitet 
duljina staze (3 m) ~ 3 950 m 
 
U tablici su prikazani podaci o glavnim dimenzijama broda, a navedena je i njegova 
nosivost. U tablici je navedena i planska masa sekcija, koja je dobivena tijekom projektiranja 
broda. Broj predmontažnih sekcija je ukupan broj sekcija koje se izrade prilikom gradnje 
ovakvog broda. Ukrupnjene sekcije nastaju spajanjem dvije ili više sekcija, dok se blokovi 

































Slika 2. Dijagram toka izrade montažnih jedinica (gr. 472) 
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Slikom 2. prikazan je tok izrade montažnih jedinica broda za prijevoz automobila, 
kamiona i kontejnera. Vidljivo je da se 299 montažnih jedinica sastoji od 217 predmontažnih 
sekcija, 78 ukrupnjenih sekcija i četiri bloka. Od ukupno 440 predmontažnih sekcija 219 ih se 
koristi za izradu 86 ukrupnjenih sekcija, a četiri za izradu blokova. Uz četiri predmontažne 
sekcije, za izradu četiri bloka koristi se i osam ukrupnjenih sekcija. 
 
Navedeni su u tablici 3. i podaci koji se odnose se na prosječnu težinu sekcija i 




Slika 3. Uzdužni presjek broda za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera 
 
Slika 3. prikazjuje mogućnosti ukrcaja tereta na brod. Kamioni se mogu ukrcavati na 
pokrov dvodna, na drugu i na treću palubu. Četvrta i peta paluba su podizne palube, te se na 
njih mogu ukrcavati automobili, što znači da se tada na treću palubu mogu ukrcavati 
automobili, ali ne i kamioni. Na treću se palubu takoñer mogu ukrcavati i kontejneri kada su 
podizne palubice u gornjem položaju. Na trećoj palubi se mogu prevoziti kamioni kada se 
četvrta paluba zakvači za petu palubu, koja tada nosi automobile. Otvorena šesta paluba služi 
da se na njoj prevoze kontejneri. Na ostalim palubama (sedma do jedanaesta) prevoze se 
automobili. 
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Slika 4. Brod za iskopavanje morskog dna 
 
Slikom 4. prikazan je brod za iskopavanje morskog dna. Na pramcu su vidljivi piloni 
koji služe kao oslonac broda za vrijeme rada, dok se na krmi nalazi ruka kopača za 
iskopavanje i ukrcaj morskog dna. U tablici 4. dani su osnovni podaci o brodu za iskopavanje 
morskog dna, prema [5]. 
 
Tablica 4. Podaci o brodu za iskopanje morskog dna 
TIP Cutter Suction Dredger 
LOA 138,50 m 
LPP 110,50 m 
B 26,00 m 
H 8,80 m 
T 5,50 m 
Netto masa čelika za trup (planska) 5000 t 
Broj predmontažnih sekcija 126 
Broj ukrupnjenih sekcija 20 
Broj montažnih sekcija  72 
montažna sekcija 68,49 t 
ukrupnjena sekcija 103,29 t 
Prosječna 
jedinična masa 
predmontažna sekcija 39,68 t 
 
U tablici 4. dani su podaci o dimenzijama broda za iskopavanje morskog dna, podatak 
o planskoj masi trupa broda, te podaci o sekcijama broda. Sljedećom slikom prikazan je tok 
izrade montažnih jedinica. 
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Slika 5. Dijagram toka izrade montažnih jedinica (gr. 480) 
 
 Slikom 5. prikazan je tok izrade montažnih jedinica broda za iskopavanje morskog 
dna. Vidljivo je da se 72 montažne jedinice sastoje od 52 predmontažne sekcije i 20 
ukrupnjenih sekcija. Od ukupno 126 predmontažnih sekcija 74 ih se koristi za izradu 20 
ukrupnjenih sekcija.  
 
Predviñeni proizvodni program brodogradilišta prilikom izrade idejnog projekta 
brodograñevnih radionica sastojati će se od šest brodova za prijevoz automobila, kamiona i 
kontejnera godišnje. Takva godišnja proizvodnja je maksimalna koja se očekuje u budućnosti, 
te samim time, ako radionica svojim karakteristikama zadovoljava takav proizvodni program, 
neće biti problema sa proizvodnim programom koji će zahtijevati manju proizvodnju po 
količini crne metalurgije i dimenzijama sekcija trupa. 
 
2.2. Karakteristične sekcije 
 
Kako je prikazano u tablici 3, brod za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera 
sastoji se od 299 montažnih jedinica. Predmontažne sekcije podijeljene su u grupe, pri čemu 
svaka grupa pripada pojedinom makroprostoru broda. Tako se razlikuju grupe koje pripadaju 
krmi, strojarnici, teretnom prostoru, pramcu i nadgrañu broda. Razlike u veličini i masi tih 
sekcija uvjetuju i razliku u složenosti postupka njihove montaže. Zakrivljene sekcije krme i 
pramca zahtijevaju dulji vremenski period za izradu zbog složenosti strukture tih dijelova 
broda i samog oblika sekcija. Uz to te sekcije traže veliku preciznost pri montaži.  Tablica 5. 
prikazuje neke podatke o tim karakterističnim grupama sekcija, prema [3]. 
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Tablica 5. Podaci o sekcijama krme i pramca 
Br. 
grupe 




X x Y x Z 
Radionička 
masa [t] 
101 Krma - dolje R. 9 - 17 1 5,2 x 9,6 x 9,6 60 
401 Pramac - dolje R. 230 - 239 2 6,6 x 6,2 x 8,4 47 
402 Pramac - dolje R. 240 - 256 2 10,4 x 4,7 x 8 75 
 
U tablici 5. dani su podaci o položaju sekcija po duljini broda, njihove dimenzije i 
radionička masa. Kako je prikazano u gornjoj tablici grupa 101, slika 6., predstavlja jednu 
predmontažnu sekciju te se tako i montira na navozu. To je sekcija koja sadrži statvenu cijev 
što je svrstava u grupu vrlo složenih sekcija. Grupe 401 i 402, slika 7. i slika 8., sastoje se od 
po dvije sekcije. Dvije sekcije iste grupe se meñusobno ukrupnjuju u ukrupnjene sekcije SU 
401 i SU 402, te se kao ukrupnjene sekcije montiraju na navozu. Ove sekcije su vrlo složene. 




Slika 6. Grupa 101 (bez dijela vanjske oplate) 
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Slika 7. Grupa 401 
 
 
Slika 8. Grupa 402 (bez dijela vanjske oplate) 
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Osim krme i pramca, zakrivljene su sekcije dvodna. Najsloženije od tih sekcija su 
sekcije dvodna strojarnice. Zbog složenosti strukture na tom dijelu broda te sekcije se ističu 
svojom masom. Posebno se ističe grupa 202, sekcija čija masa iznosi 106 tona. Ta sekcija 
prikazana je slikom 9. 
 
 
Slika 9. Grupa 202, dvodno strojarnice 
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 3. Proizvodni pogon brodogradilišta 
 
Proizvodno postrojenje brodogradilišta sastoji se od niza radionica koje se nalaze u 
zatvorenim objektima, ali isto tako i od radnih površina koje se nalaze na otvorenom. U 
blizini radionica nalazi se i skladište crne metalurgije. Uz radne površine tu se nalaze 
transportni putevi kojima se transportira materijal u različitim fazama procesa. Unutar 
postrojenja takoñer je potrebno odrediti i površine na kojima će se odlagati obrañeni materijal, 
tj. meñuskladišta. Kako bi brodograñevni proces funkcionirao vrlo je važno taj proces 
isplanirati i organizirati u svim njegovim dijelovima. Na slici 10. prikazano je proizvodno 
postrojenje brodogradilišta gdje se vidi skladište crne metalurgije, radionice obrade, 
predmontaže, antikorozivne zaštite i navozi. 
 
 
Slika 10. Proizvodni pogon brodogradilišta 
 
U ovom poglavlju biti će opisan sadašnji razmještaj radnih prostora u postrojenju 
brodogradilišta, strojevi koji se u njima nalaze, proizvodne linije, tokovi materijala i 
transportna sredstva. Slikom 11. prikazan je razmještaj važnijih površina proizvodnog 
postrojenja brodogradilišta. 
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 3.1. Brodograñevne radionice 
 
 Na slici 11. vidljivo su označeni različiti radni prostori na površini brodogradilišta, 
koje se nalazi na otoku. 
 
 
Slika 11. Radne površine brodogradilišta 
 
Može se razlikovati sljedeće prostore sa slike 11.: 
 
- skladište crne metalurgije 
- radionice predobrade i obrade crne metalurgije 
- panel linija 
- mala predmontaža i oblikovanje limova i profila 
- predmontaža 
- platforme za ukrupnjavanje sekcija 
- hale za antikorozivnu zaštitu 
- navozi 
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3.1.1. Skladište crne metalurgije 
 
Skladište crne metalurgije, prikazano slikom 12., ima dimenzije 280 x 41 m, i 






Slika 12. Skladište crne metalurgije 
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Slikom 12. prikazan je raspored slaganja hrpa limova i kupova profila na skladištu. 
Materijal se na skladište doprema brodovima ili željeznicom. Prilikom dopreme brodovima, 
materijal se sa broda iskrcava uz pomoć plovne dizalice nosivosti 120 t na dohvat dvije 
portalne dizalice, kojima se materijal dalje slaže na kupove. Prilikom dopreme materijala 
željeznicom, vagoni se dovoze na dohvat dizalica pomoću kojih se obavlja istovar limova i 
profila. Kao što je na slici 12. vidljivo sav transport limova i profila na skladištu obavlja se 
dvijema portalnim magnetnim dizalicama sa prepustom, svaka nosivosti dvanaest tona. 
Izmeñu kupova limova i profila ostavljen je slobodan prostor za potrebu prolaza sredstava 
parternog transporta. 
 
3.1.2. Radionica obrade crne metalurgije 
 
Ova radionica se dijeli na prostor predobrade materijala, te prostor njegove obrade. 
Materijal koji je skladišten na skladištu i izložen vanjskim vremenskim utjecajima mora proći 
fazu predobrade. Na skladištenim limovima i profilima mogu se javiti razni oblici neravnina i 
deformiranosti koji kasnije mogu stvarati probleme tokom predmontaže i montaže. Da bi se to 
izbjeglo limovi se ravnaju prolaskom izmeñu valjaka. Slijedeći korak u fazi predobrade je 
sačmarenje limova i profila. Tim postupkom se sa limova i profila skidaju nepoželjne 
nečistoće i valjaonička kora. Nakon sačmarenja limovi i profili zaštićuju se antikorozivnim 






































































 SKLADIŠTE   CRNE   METALURGIJE
 
Slika 13. Shema preobrade materijala 
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Slika 13. prikazuje shemu funkcioniranja faze predobrade materijala. Dnevne potrebe 
limova sortiraju se i slažu na dnevnom skladištu pomoću dizalica. Pomoću sustava valjčastih 
staza i valjčastog konvejera limovi sa dnevnog skladišta postavljaju se na valjčastu stazu onim 
redosljedom kojim se i obrañuju tako da limovi koji završe predobradu mogu odmah ići u 
obradu tim redosljedom. Valjčastom stazom limovi odlaze do valjaka za ravnanje. Iza valjaka 
za ravananje nalazi se prostor sa kojeg se pomoću valjčastog konvejera profili posloženi 
prema redu obrade prebacuju na valjčastu stazu. Tom valjčastom stazom ravnani limovi i 
profili transportiraju se prema ureñaju za sačmarenje. Prije ureñaja za sačmarenje limovi i 
profili prolaze kroz ureñaj za predgrijavanje. Razlog što se limovi predgrijavaju je povećanje 
koeficijenta trenja zbog lakšeg skidanja valjaoničke kore. Ureñaj za sačmarenje djeluje na 
limove i profile sa gornje i donje strane istovremeno tako da ih nije potrebno okretati već oni 
samo nastavljaju po valjčastoj stazi prema sljedećem ureñaju za bojanje. Nakon bojanja 
limovi i profili ponovne se suše, toplinom iz komore za predgrijavanje. Zaštićeni limovi i 
profili valjčastom stazom odlaze prema radionici obrade. Valjčasta staza opremljena je 
poprečnom rampom i okretnim stolom pomoću kojih limovi ulaze u radionicu za obradu 
materijala. 
 
Tablica 6. Dimenzijska ograničenja linije predobrade 
materijal veličina iznos 
max. širina 3200 mm 
max. debljina 50 mm limovi 
min. debljina 4 mm 
max. visina profila 350 mm 
min. duljina elementa 2400 mm profili 
max. masa 1180 kg/m 
 
Tablica 6. prikazuje dimenzijska ograničenja koja se moraju poštovati prilikom 
predobrade materijala. Ograničenja su proizašla iz tehnoloških karakteristika ureñaja.  
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Slika 14. Shema radionice obrade 
 
Slikom 14. prikazan je raspored ureñaja i radnih površina u radionici za obradu limova 
i profila. Kako je prije navedeno limovi iz predobrade do radionice i u samu radionicu ulaze 
pomoću valjčastih staza opremljenih sa poprečnom rampom i okretnim stolom. U ovoj se 
radionici limovi i profili režu prema podacima o krojenju materijala. Prije rezanja limovi i 
profili se označavaju kako bi se nakon sortiranja mogli poslati dalje pravim tokom u pravu 
radionicu. Limovi se režu na ukupno četiri ureñaja, tri plazma rezačice i ureñaju za rezanje 
kisikom. Portal plazma rezačice opremljen je sa dvije glave za rezanje što omogućuje 
istovremeno rezanje dva lima. Bazen u kojem se reže podijeljen je po dužini na dva jednaka 
dijela vodonepropusnom pregradom, što omogućuje da se za vrijeme rezanja u jednoj polovici 
bazena, u drugoj polovici bazena postave sljedeća dva lima koja je potrebno rezati. Na isti 
način rade i ureñaji za rezanje sa kisikom. Na istom portalu gdje se nalaze glave za rezanje 
nalaze se i glave za označavanje limova. Limovi se na ureñaje za rezanje postavljaju, te se 
rezani sa ureñaja odvoze na meñuskladište limova, pomoću dvije mosne magnetske dizalice, 
svaka nosivosti dvanaest tona. Meñuskladište limova opremljeno je sa dvije pettonske dizalice 
pomoću kojih se dalje sortiraju limovi na palete i valjačastu stazu kojom se pak odvoze prema 
radionicama predmontaže.  
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Profili se označavaju i režu na dva robota. Porezani i označeni profili valjčastom 
stazom odvoze se od robota do mjesta gdje ih se sa staza skida i odlaže na meñuskladište 
pomoću mosne dizalice nosivosti deset tona. Profili se na meñuskladištu sortiraju i slažu na 
palete na kojima se transportiraju prema radionicama predmontaže. 
 
 
Slika 15. Meñuskladište profila 
 
Slika 15. prikazuje meñuskladište profila. Na slici se u prvom planu vidi i valjčasta 
staza pomoću koje se limovi i profili odvoze prema radionicama predmontaže, dok se u 
daljini vidi dizalica iznad meñuskladišta profila. 
 
Tablica 7. Oprema radionice preobrade i obrade 
Radonica Oprema Karakteristika 
valjčasta staza 
- širina: 3200 mm 
- okretni stol 
valjci za ravananje - pet valjaka 
ureñaji za sušenje - brzina: ~ 3,0 m/min 
ureñaj za sačmarenje 
- količina sačme: 280 kg/min 
- brzina sačme: 80 m/s 
Predobrada 
ureñaj za bojanje 
- limovi: 2,5 – 3,5 m/min 
- profili: 2,0 – 2,5 m/min 
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valjačasta staza 
- širina: 3200 mm 
- okretni stol 
- poprečna rampa 
plazma rezačica (3x) 
- dvije glave 
- širina: 8000 mm 
- duljina: 30000 mm 
oxy – fuel omnimat 8000  
- dvije glave 
- širina: 8000 mm 
- duljina: 32000 mm 
robot za rezanje profila  
- oxy 
- plasma / oxy 
Obrada 
dizalice 
- 12 t (2x) 
- 5 t (2x) 
- 10 t 
 
U tablici 7. navedena je oprema radionice za predobradu i obradu crne metalurgije sa 
svojim važnijim karakteristikama. 
 
3.1.3. Panel linija 
 
Proizvodnja na panel liniji organizirana je pomoću taktova tako da je u jedan takt 
svrstano nekoliko operacija, a proizvod se kreće od mjesta jedne na mjesto sljedeće operacije. 
Kod takvog načina organizacije rada u pojedinom taktu ograničen je broj radnji što 
omogućuje visoku specijalizaciju ljudi uz korištenje specijaliziranog alata i transportnih 
sredstava. Zbog potrebe za kontinuiranim pomacima proizvoda vremensko trajanje svakog 
takta mora biti jednako. Da bi taktna proizvodnja bila ekonomična potrebno je proizvoditi 
velike serije tehnološki sličnih proizvoda kakvih se može naći u strukturi brodskog trupa, ili 
taktna linija mora imati mogućnost proizvodnje meñusobno sličnih proizvoda prema: 
 
- veličini, obliku i konturi 
- zakrivljenju površine lima 
- izvedbi ukrepljenja lima 
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PANELI ZA DRUGE HALE
SEKCIJE
 
Slika 16. Shema panel linije 
 
Slikom 16. prikazana je shema rada panel linije, strelicama su prikazani tokovi materijala, dok 
su slovima označeni taktovi ove proizvodne linije. U daljnjem je tekstu opisan rad panel linije 
prema [6]. 
 
a) pozicioniranje i zavarivanje prve strane limova panela 
Pojedinačni limovi panela dopremaju se valjčastom stazom, te se zatim lančastim 
konvejerom i valjcima pozicioniraju. Nakon što su pozicionirani limove je potrebno 
pripojiti, a nakon toga i zavariti automatom. Nakon što su zavarena prva dva lima 
panel je potrebno pomaknuti za širinu jednog lima te ponoviti postupak pripajanja i 
zavarivanja za svaki sljedeći spoj. Opločenje panela se najčešće sastoji od četiri lima. 
Kada su zavareni svi spojevi, opločenje je potrebno pomaknuti na sljedeću poziciju 
pomoću podnog transporta. 
b) preokretanje panela 
Opločenje je potrebno pozicionirati na ureñaj za njegovo prekretanje. Pozicionirano 
opločenje se podigne te rotacijom od 180O preokrenuto spusti na prostor označen 
slovom c na slici 15. Prilikom zavarivanja opločenja s druge strane, pozicija označena 
slovom e ostaje slobodna. 
c) zavarivanje druge strane limova panela 
Ovaj takt služi zavarivanju opločenja panela s druge strane, korištenjem klasičnog EPP 
postupka zavarivanja automatima. Prije zavarivanja potrebno je očistit prostor zavara 
od neželjenih nečistoća. 
d) preokretanje panela 
Ponavlja se postupak pod b), te se panel vraća u položaj u kojem je bio prije 
prekretanja.  
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e) rotiranje panela 
Rotiraju se oni paneli na koje dolaze ukrepe okomite na šavove opločenja. Okretanje 
se vrši pomoću instalirane podne transportne opreme. 
f) pozicioniranje, sačmarenje, trasiranje i obrezivanje panela 
Podnim transportom dopremi se zavareno opločenje panela na poziciju iznad koje se 
nalazi portalna izvedba stroja za sačmarenje i trasiranje položaja ukrepa, te se nakon 
toga opločenje panela obrezuje na točne dimenzije. 
g) montaža uzdužnih ukrepa i pripajanje 
Podnim transportom opločenje se dovodi ispod portalnog ureñaja koji je opremljen 
opremom potrebnom za postavljanje i pripajanje uzdužnih ukrepa. Portal pomoću 
magneta uzima profile iz palete, te ga pozicionira na trasiranu oznaku. Pomoću 
hidraulučkih pritiskivača profil se pritisne uz limove i nakon toga pripoji. Procedura se 
ponovi za sve profile. Sljedeća slika prikazuje ureñaj za montažu uzdužnih ukrepa. 
 
 
Slika 17. Ureñaj za monatžu i pripajanje ukrepa 
 
Na slici 17. vidljive su uzdužne ukrepe sortirane na paleti, te hidraulični cilindri koji 
služe za pritiskanje ukrepa uz lim. 
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h) zavarivanje uzdužnih ukrepa 
Ovaj takt služi za zavarivanje pripojenih ukrepa. Ukrepe se zavaruju istovremeno sa 
obje strane EPP postupkom. Paneli koji se koriste za izradu sekcija na panel liniji 
nastavljaju put po liniji prema sljedećoj poziciji, a paneli koji se koriste u drugim 
halama kompletiraju se na poziciji h2, te ih se sa te pozicije transportira izvan hale. 
i) montaža i pripajanje poprečnih okvira 
U ovom se taktu na panel montiraju sklopovi male predmontaže i pojedinačni elementi 
korištenjem dizalica u hali. Kada je moguće koristi se portal za montažu okvira. 
j)  zavarivanje poprečnih okvira 
Panel se transportira na poziciju ispod portala koji na sebi ima montiranu pojedinačnu 
opremu za zavarivanje pomoću koje se zavaruje kompletna struktura sekcije. 
k) završna faza izrade sekcije 
Sekcija se dalje prenosi na prostor gdje se kompletira. Sekcija se takoñer pregledava, 
te se vrše potrebni popravci. 
 
Tablica 8. Parametri limova 
dimenzija min. max. 
duljina [mm] 4000 13000 
širina [mm] 1600 3150 
debljina [mm] 5 30 
max. masa [kg] 10000 
 
U tablici 8. navedene su minimalne i maksimalne dimenzije limova opločenja koji se 
mogu spajati na prvom taktu. Minimalna širina zahtijevana je rasporedom samopodiznih 
valjaka koji pozicioniraju lim na liniju zavarivanja. Ograničenje po duljini definirano je 
razmakom staza lančastih konvejera, te zahtjevom da lim mora biti na referentnoj liniji i 
nadmjerom od 500 mm za osiguranje zahvata transportnog mehanizma. Minimalna i 
maksimalna debljina lima ograničene su karakteristikama ureñaja za zavarivanje koji se 
nalaze na portalu. Takoñer je dana maksimalna masa lima koja se može transportirati. 
 
 Minimalni panel ima duljinu 4000 mm, a širinu 6000 mm. Minimalne dimenzije 
panela definirane su pozicioniranjem električno pogonjenih kotača za okretanje panela. 
Maksimalne dimenzije panela ovise o smjeru ukrepa panela u odnosu na smjer zavara. Ako su 
ukrepe panela paralelne sa šavovima, tada su maksimalne dimenzije panela 13000 x 16000 
mm, što je definirano mogućnostima naprave za preokretanje panela. Kada su ukrepe panela 
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okomite na šavove, panel ima maksimalne dimenzije 11000 x 11000 mm, što je ograničeno 
poljem za rotaciju panela, na kojem se može rotirati panel maksimalno tih dimenzija.  
 
 Maksimalna masa panela od stanice zavarivanja opločenja, do stanice zavarivanja 
ukrepa panela iznosi 35 t. To je maksimalna masa panela kojeg je moguće prokrenuti na 
napravi za prokretanje panela. Nakon stanice zavarivanja ukrepa maksimalna masa panela 
iznosi 150 t. Tih 150 tona se bazira na maksimalnoj nosivosti hidrauličkog transportera 
sekcija, koji svojom stazom (šinama) pokriva transport na prijelazu panel linije u završnu fazu 
izrade sekcija (h1 → i). 
 
 
Slika 18. Zakrivljeno opločenje panela 
 
Slika 18. prikazuje opločenje panela kod kojeg je jedan lim zakrivljen. Maksimalno 
dopušteno zakrivljenje lima kod takvog panela, mjereno u vertikalnoj ravnini, iznosi 200 mm. 
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3.1.4. Mala predmontaža i oblikovanje limova i profila 
 
Radionice predmontaže i oblikovanja nalaze se uz radionicu obrade, te su vrlo dobro 
povezane sa tom radionicom pomoću valjčastih staza. Na sljedećoj slici prikazan je raspored 


















a,d - mala predmontaža
b - oblikovanje profila
c - oblikovanje limova
e - meñuskladište, fina obrada
 
Slika 19. Radionica male predmontaže i oblikovanje limova i profila 
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Slikom 19. prikazan je raspored radnih površina i strojeva u ovoj radionici. Osim toga 
na slici su označena mjesta ulaza i izlaza materijala koji se obrañuje u radionici. Limovi i 
profili u radionicu ulaze pomoću valjčastih staza. Na isti način se profili transportiraju prema 
panel liniji (najčešće izravno iz radionice obrade), dok se sklopovi male predmontaže prema 
panel liniji transportiraju pomoću kolica na šinama. Na slici je vidljivo da je valjčasta staza 
opremljena sa tri okretna stola koja omogućuju dopremanje materijala u lañe radionice. Za 
daljnji transport materijala po lañama koriste se mosne dizalice. Prema ostalim radionicama 
predmontaže elementi se iz ove radionice transportiraju pomoću traktora i prikolica. 
 
 Kako je i na slici 19 vidljivo, radionica je podijeljena na pet laña, četiri uzdužne 
(označene slovima a,b c i d) i jednu poprečnu lañu (označenu slovom e). Dio radionice koji je 
namijenjen maloj predmontaži su lañe a i d. 
 
 
Slika 20. Sklop male predmontaže 
 
Slikom 20. prikazan je jedan od sklopova koji se izrañuju u lañi a, gdje se izrañuju 
ravni sklopovi male predmontaže manjih dimenzija, dok se u lañi d izrañuju elementi male 
predmontaže većih dimenzija. Radionica male predmontaže ustvari je velika radna površina 
na koju se dizalicom postavljaju limovi sklopova. Na svakom je limu označen položaj profila 
koji se na njega zavaruje, kao i oznaka profila. Profili se dizalicom dopreme sa valjčaste staze 
u blizinu limova, te se ručno postavljaju na odreñene pozicije. Prilikom postavljanja na 
pozicije profile se privaruje. Radionica je opremljena aparatima za ručno elektrolučno 
zavarivanje pomoću kojih zavarivači zavaruju profile. Radionica u lañi d opremljena je i 
paluautomatskim ureñajem za zavarivanje EPP postupkom. Taj ureñaj koristi se pri 
zavarivanju ukrepa većih duljina i dimenzija. Obje su lañe opremljene priključcima za druge 
energente; kisik, acetilen, komprimirani zrak. Gotovi elementi male predmontaže slažu se u 
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palete koje se pomoću kolica na šinama prevoze prema panel liniji, ili pomoću traktora i 
prikolica prema ostalim radionicama predmontaže. Elementi koji su namjenjeni za sekcije 
koje se izrañuju na panel liniji rade se uglavnom u  lañi a, dok se elementi za ostale radionice 
izrañuju u lañi d. Obje lañe opremljene su dvjema magnetnim mosnim dizalicama nosivosti 
šest tona. 
 
 Laña e služi kao meñuskladište sastavljenih T profila. Takoñer se u tom dijelu 
radionice fino obrañuju elementi koji to zahtijevaju, a odnosi se na pripremu oštrih rubova za 
antikorozivnu zaštitu. 
 
 Preostale dvije lañe koriste se za oblikovanje limova, laña c, i profila, laña b. Te su 
lañe opremljene specijaliziranim ureñajima za oblikovanje nabrojanim u sljedećoj tablici. 
 
Tablica 9. Ureñaji za oblikovanje limova i profila 
oblikovanje ureñaj 
valjci za savijanje profila 
preša za profile 
valjci za savijanje 
velika preša 
mala preša 
velika G preša 
limova 
mala G preša 
 
 Kao što je navedeno u tablici 9. ureñaji koji se koriste pri savijanju profila su valjci za 
savijanje koji se koriste pri savijanju traka u ravnini okomitoj na ravninu struka, 
kontinuiranim prolaskom traka izmeñu valjaka. Drugi ureñaj je preša za oblikovanje profila 
kojom se oblikuju HP i TZ profili u ravnini struka, prikazana slikom 21. Na slici je vidljivo 
kako se istovremeno mogu savijati dva zrcalno simetrična HP profila. Preša radi tako da se 
pomoću dva vertikalno postavljena hidraulična pritiskivača učvrste profili, te tada na njih u 
horizontalnoj ravnini djeluje treći cilindar koji svojim djelovanjem savija profile. Na slici 21. 
je takoñer moguće vidjeti dio platforme koja služi za kontrolu oblika i dimenzija savijenih 
profila. Oblik se kontrolira usporeñivanjem savijenog profila sa linijom povučenom na 
platformi. Duljine profila koji se savijaju iznose do 13000 mm. Profili se u radionici 
dopremaju valjčastom stazom. Za transport materijala unutar lañe koriste se dvije mosne 
dizalice, svaka nosivosti šest tona. Transport savijenih profila prema radionicama 
predmontaže obavlja se pomoću traktora i prikolica. 
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Slika 21. Preša za oblikovanje profila 
 
U tablici 9. nabrojani su ureñaji koji se koriste za oblikovanje limova. Njihov raspored 
unutar lañe prikazan je na slici 19. gdje su ti ureñaji označeni brojevima od jedan do pet. Istim 








Slika 22. Poprečni presjek valjaka za savijanje limova 
 
 Slikom 22. prikazan je ureñaj pomoću kojeg se savijaju limovi. Sila kojom ovaj ureñaj 
pritišće lim iznosi 180 tona. Donji valjci su nepomični, dok je gornji pomičan u vertikalnoj 
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ravnini. Ovi valjci za savijanje imaju mogućnost savijanja lima u jednom smjeru ili konusnog 
savijanja lima što omogućuje vertikalno pomicanje gornjeg valjka na samo jednom njegovom 
kraju. Maksimalna duljina lima koji se savija pomoću ovih valjaka iznosi 10500 mm, dok je 
maksimalna debljina lima 54 mm. Pri maksimalnoj debljini, duljina lima može biti do 1000 
mm, dok za maksimalnu duljinu savijanja, debljina lima može biti do 17 mm. Te se dimenzije 
odnose na obični brodograñevni čelik, a za čelike povišene čvrstoće, debljine limova se 
smanjuju. Kontrola oblika savijenih limova obavlja se drvenim šablonama, vizirima. Za 
dopremanje limova do ureñaja, i njihov transport prema meñuskladištu koristi se mosna 



























Slika 23. Poprečni presjek velike preše za savijanje limova 
 
 Slikom 23. prikazan je poprečni presjek velike preše kojom se limovi mogu savijati i 
prirubljivati, mogu se izraditi nabori na limu, a uz primjenu odgovarajućih oblika gornjih i 
donjih alata moguće je izraditi valovite stijene nadgraña. Sila kojom ovaj ureñaj djeluje na lim 
je 1200 t. Za limove duljine  1 – 2 m, sila se mora smanjiti na 300 t, dok za limove duljine 2 – 
3 m, silu je potrebno smanjiti na 600 t. Maksimalna duljina lima, za obični brodograñevni 
čelik, iznosi 12200 mm za debljine do 37 mm. U slučaju da je lim kraći, debljina lima može 
biti čak do 64 mm. Te vrijednosti vrijede za maksimalnu širinu kalupa koja iznosi 495 mm. 
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Smanjenjem širine kalupa smanjuje se i maksimalna debljina lima. Ispred ove preše 
postavljena su kolica na tračnicama, na koja se postavlja lim koji je potrebno oblikovati 
pomoću mosne dizalice, te koja omogućuju približavanje lima ka stroju. Takoñer je stroj 
opremljen vlastitom dizalicom na konzoli pogonjenom elektromotorom koja se koristi kao 
pomoć pri manipuliranju limom.  
 
Osim što se na njoj oblikuju limovi manjih dimenzija, mala preša ima iste mogućnosti 
oblikovanja kao i velika. Ova je preša opremljena sa dvije elektromotorne dizalice postavljene 
na konzolne nosače pomoću kojih se manipulira limovima tijekom oblikovanja. Oblici 
savijenog lima nakon oblikovanja na maloj i velikoj preši kontrolira se pomoću drvenih 
dvodimenzionalnih šablona. 
 
Pomoću dvije G preše moguće je postići gotovo svaki potrebni oblik lima. Prilikom 
oblikovanja lima ovim prešama lim se postavlja na odabrani oblik donjeg alata, dok se na 
njega djeluje odabranim oblikom gornjeg alata. Gornji alat djeluje na ograničenom području 
lima, što omogućuje savijanje lima u dva smjera.  
 
 
Slika 24. Oblikovanje lima pomoću G preše 
 
 Na slici 24. vidi se lim postavljen na donji alat, dok za to vrijeme na njega djeluje 
gornji alat. Takav način rada omogućuje djelovanje silom na točno odreñeno područje na 
limu, dok preostali dio lima nije pod utjecajem sile. 
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 Premještanje limova i profila unutar radionice za njihovo oblikovanje vrši se pomoću 
tri mosne dizalice nosivosti po šest tona, od toga dvije u lañi b, a jedna u lañi c. Transport 
oblikovanih limova i profila prema radionicama predmontaže obavlja se pomoću traktora i 
prikolica. 
 
3.1.5. Predmontažne radionice 
 
Predmontaža sekcija obavlja se u dvije hale koje su smještene izmeñu navoza 
brodogradilišta. U jednoj od hala izrañuju se zakrivljene sekcije krme, pramca i uzvoja, dok 
se u drugoj hali izrañuju ravne sekcije. Sklopovi od koji se izrañuju sekcije izrañuju se pak u 
radionicama male predmontaže i na panel liniji. Paneli se sa panel linije dopremaju pomoću 
sredstava parternog transporta do dohvata vanjskih dizalica. Dizalice se nalaze izmeñu navoza 
i radionica predmontaže, te jedna dizalica izmeñu dvije hale za predmontažu. Kako su hale 
opremljene pomičnim krovom, pomoću vanjskih dizalica paneli se mogu unijeti u halu. Kroz 
ulazna vrata jedne od hala prolaze kolica na šinama pomoću kojih se u halu mogu unijeti 
sklopovi male predmontaže. Sklopovi koji zbog svojih dimenzija ne mogu ući u halu kroz 
vrata unose se pomoću dizalica kao i paneli.  
 
 
Slika 25. Predmontaža sekcije 
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 Slika 25. prikazuje jednu sekciju boka broda u predmontaži. Vidljivo je na slici da se 
sekcija nalazi u položaju obrnutom od položaja montaže. Takav položaj sekcije omogućava 
lakše zavarivanje elemenata koji su u položaju montaže iznad glave. Ova je sekcija 
postavljena na ravni dio opločenja što olakšava njezinu predmontažu. Zakrivljene sekcije se 
tokom predmontaže postavljaju na nosače kako bi bile u položaju montaže, ili pak položaju 
obrnutom od položaja montaže. Na slici se takoñer može primijetiti otvoreni krov hale u 
pozadini. 
 
 Hale predmontaže sekcija opremljene su sa po tri mosne dizalice nosivosti deset tona. 
Pomoću tih dizalica prenose se elementi male predmontaže, ali i drugi elementi koje je 
potrebno premjestiti, od mjesta gdje su dopremljeni kolicima ili vanjskim dizalicama, do 
pozicija gdje će biti ugrañeni u sekcije. Okretanje sekcija vrši se pomoću vanjskih dizalica 
kroz otvoreni krov hale.  
 
 
Slika 26. Dohavti dizalica iznad hala predmontaže 
 
 Slika 26. pokazuje nosivost vanjskih dizalica obzirom na daljinu dohvata. Iako je 
maksimalna nosivost jedne dizalice 150 t, radeći u paru dizalice mogu podići i veću masu, čak 
do 195 t. 
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Hale za predmontažu opremljene su svim potrebnim ureñajima za predmontažu 
sekcija, kao što su aparati za ručno zavarivanje REL postupkom i MIG postupkom. Hala je 
opremljena i ureñajima za ventilaciju prostora u kojima borave zavarivači prilikom 
zavarivanja. Kada je to moguće koristi se za zavarivanje poluautomatski ureñaj za zavarivanje 
EPP postupkom. 
 
3.1.6. Ukrupnjavanje sekcija 
 
Ukrupnjavanje sekcija odvija se na otvorenim površinama koje se nalaze u blizini 
navoza kako bi se mogle koristiti dizalice koje opslužuju navoz. Ukrupnjene sekcije izrañuju 
se od dvije ili više predmontažnih sekcija koje se meñusobno zavaruju.  
 
 
Slika 27. Ukrupnjavanje sekcija 
 
 Na slici 27. prikazano je ukrupnjavanje sekcije dvodna i sekcije uzvoja u jednu 
ukrupnjenu sekciju. Vidljivo je da se sekcije pozicioniraju u položaju montaže, te ih se tada 
zavaruje. Da bi se pozicionirale sekcije koje se ukrupnjavaju koriste se pomoćne naprave koje 
zadržavaju sekcije u poziciji u kojoj je moguće zavariti spojeve opločenja i strukturne 
elemente. Ukrupnjene sekcije bojaju se u halama za antikorozivnu zažtitu. 
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3.1.7. Antikorozivna zaštita 
 
Antikorozivna zaštita obavlja se u dvije radionice. Jedna radionica podijeljena je u tri 
hale; F1, F2 i F3, dok je druga radionica protočnog tipa. Radionice su u mogućnosti godišnje 
zaštiti izmeñu 960000 i 1000000 m2 površine, od čega 60% otpada na F radionicu, a 
preostalih 40% na protočnu radionicu. Takav odnos posljedica je različitih karakteristika hala. 
 
 Radionica F, podijeljena je tako da se u hali F1 obavlja čišćenje sekcija, dok se u 
halama F2 i F3 vrši bojanje sekcija. Izmeñu tih radionica smjestili su se prostori strojarnice i 
mješaone boja.  
 
Tablica 10. Oprema radionice F antikorozivne zaštite 
radionica oprema kom. 
vakumsko povratni ureñaj 2 
filter za pročišćavanje zraka 2 
odvajač sitne sačme 1 
tlačni spremnik – 200 l 6 
sušač komprimiranog zraka 2 
mlaznice za pjeskarenje 6 
odvalživač zraka 2 
F1 
akvamat 1 
ventilator za pročišćavanje zraka 3 
cirkulaciona pumpa vode 1 
izmjenjivač topline 1 
sapnice za usmjeravanje zraka 18 
F2 i F3 
mobilni ventilator 2 
 
 U tablici 10. nabrojani su ureñaji koji su potrebni da bi se u pojedinim halama odvijale 
zamišljene operacije. Antikorozivna zaštita sekcija odvija se u halama iza zatvorenih vrata, pri 
kontroliranim uvjetima. 
 
Tablica 11. Dimenzije F hala 




radna širina 16,2 
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 U tablici 11. navedene su dimenzije za sve tri hale za antikorozivnu zaštitu. 
Najkritičnija dimenzija hala je njihova širina, koja odreñuje maksimalnu širinu sekcija koje se 
mogu izrañivati u predmontaži ili ukrupnjavati. Gledajući duljinu hala može istovremeno 
primiti dvije sekcije, dok je visina definirana potrebom bolje ventilacije hale. Sekcije se u 
halu F1, kao i iz te hale u hale F2 i F3 transportiraju na paletama pomoću parternog 
transportera „Cometto“. Nosivost parternog transportera je 180 t. Pomoću njega sekcije se 
nakon antikorozivne zaštite odvoze prema navozu ili na meñuskladište gdje čekaju montažu. 
Nedostatak ovakvog tipa hala je ovisnost o vanjskim vremenskim uvjetima prilikom 
transportiranja sekcija iz hale za pripremu u hale za bojanje. 
 
 Protočna hala podijeljena je u dvije radionice, radionicu za pripremu i radionicu za 
bojanje. Vanjski vremenski uvjeti ne utječu na transport sekcije izmeñu ove dvije radionice. 
Hala je opremljena vlastitim tračnim transporterom što je još jedna velika njezina prednost u 
odnosu na halu F. 
 
Tablica 12. Dimenzije protočne hale 
dimenzija priprema  bojanje 
duljina [m] 30 60 
širina [m] 16 16 
visina [m] 18 18 
radna širina [m] 13,2 13,2 
 
 Tablica 12. pokazuje dimenzije protočne hale za antikorozivnu zaštitu. Zbog njezine 
manje širine, sekcije koje se zaštićuju u ovoj hali manje su od onih koje se zaštićuju u F hali. 
Oprema protočne hale jednaka je opremi F hala što omogućuje jednaku kvalitetu rada ove 
dvije hale. 
Diplomski rad: Idejni projekt brodograñevne radionice                                               List  35 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2008. 
3.1.8. Navozi 
 
  Montaža trupa broda odvija se na dva navoza. Sekcije se montiraju piramidalnim 
načinom kako bi se prvo zatvorili brodski prostori u koje je potrebno montirati više opreme. U 
tablici 12. navedene su približne dimenzije navoza. Dimenzije navoza ograničavaju veličinu 
brodova koji se mogu na njima graditi. 
 
Tablica 13. Dimenzije navoza 
dimenzija navoz 1 navoz 2 
duljina [m] 170 140 
širina [m] 60 52 
 
 Podaci iz tablice 13. su dimenzije mjerene od ruba navoza na vrhu do linije morske 
razine. Duljina navoza povećava se postavljanjem dijela potklada na površinu navoza ispod 
razine mora, te postavljanjem platformi ispred navoza. 
 
 Uz navoz nalaze se okretne dizalice pomoću kojih se montiraju sekcije. Nosivost tih 
dizalica ograničavajuća je činjenica pri odreñivanju mase predmontiranih sekcija. 
 
Tablica 14. Dizalice uz navoz 
navoz strana br. dizalica nosivost / radijus 
200 t / 28 m 
150 t / 35 m 1 
100 t / 52 m 
45 t / 21 m 
lijevo 
2 
10 t / 37 m 
150 t / 23 m 
navoz 1  
desno 1 
60 t / 45 m 
150 t / 25 m  
1 
100 t / 35 m 
45 t / 21 m 
lijevo 
2 
18 t / 37 m 
150 t / 25 m 
85 t / 40 m 1 
20 t / 45 m 




18 t / 37 m 
 
Diplomski rad: Idejni projekt brodograñevne radionice                                               List  36 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2008. 
 U tablici 14. prikazane su nosivosti dizalica uz navoze pri različitim radijusima. Uz 
navoz 1 nalaze se tri dizalice, dvije uz lijevu stranu navoza, te jedna uz desnu, gledajući od 
krme prema pramcu broda na navozu. Uz navoz 2 se nalaze četiri dizalice, dvije sa svake 
strane. Kao što je vidljivo, sa povećanjem udaljenosti od središnje osi dizalice, pada i njezina 
nosivost. Meñusobna udaljenost dizalice 1 s lijeve strane navoza 1 i dizalice s njegove desne 
strane iznosi 75 m, dok je udaljenost izmeñu dizalice 2 s lijeve strane i dizalice s desne strane 









NAVOZ  1 NAVOZ  2
 
Slika 28. Dizalice uz navoze 
 
 Slikom 28. prikazane su dizalice, sa radijusima i pripadajućim nosivostima, iz tablice 
14., koje se nalaze uz navoze brodogradilišta U slučaju potrebe prilikom montaže sekcija 
krme može se koristiti plovna dizalica nosivosti 120 t.  
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 3.2. Tok materijala 
 
 Slika 29. prikazuje tok materijala od skladišta crne metalurgije do montaže na navozu. 
Tok materijala pravilan je do faze predmontaže. Nakon te faze dolazi do presjecanja tokova 
materijala, što se dobrom organizacijom transporta može riješiti. Strelicama je označen put 
materijala iz jedne u drugu radionicu. Kao što je na slici vidljivo, materijal se ne vraća na 





























































Slika 29. Tok materijala u brodograñevnom procesu 
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 3.3. Parterni transporter 
 
 Sav transport sekcija od radionica predmontaže i prostora ukrupnjavanja sekcija prema 
radionicama za antikorozivnu zaštitu, te transport od radionica antikorozivne zaštite do 
navoza i meñuskladišta obojanih sekcija obavlja se pomoću teškog parternog transportera. 
Pomoću ovog transportera takoñer se odvija premještanje sekcija iz hale F1 za pripremu u 
hale F2 i F3 za bojanje sekcija. 
 
 
Slika 30. Parterni transporter „Cometto“ u svom prirodnom okruženju 
 
 Slikom 30. prikazan je parterni transporter „Cometto“ prilikom pripreme prijevoza 
ukrupnjene sekcije dvodna skladišnog prostora iz radionice antikorozivne zaštite prema 
navozu. Na slici se može vidjeti kako transporter vozi sekciju koja je postavljena na 
specijalno konstruiranu paletu za prijevoz takvih tereta. Transporter je opremljen sa dvije 
upravljačke kabine, po jedna na svakom kraju vozila, što omogućuje prijevoz tereta u dva 
smjera bez okretanja. U tablici 15. dane su važnije karakteristike parternog transportera prema 
[7]. 
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Tablica 15. Karakteristike parternog transportera 
karakteristika vrijednost 
dužina 15000 mm 
širina 6100 mm 
min. opterećena visina 1600 mm 
radna opterećena visina 1950 mm 
max. opterećena visina 2300 mm 
broj osovina 8 
staza kotača 5600 mm 
broj guma 32 
vlastita težina 45 t 
nosivost 179 t 
max. brzina sa teretom 6 km/h 
max. brzina bez teretom 15km/h 
max. svladiva kosina sa teretom 6% 
radijus okretanja 9650 mm 
 
 Tablicom 15. dane su dimenzijske i radne karakteristike ovog parternog transportera. 
Najvažniji podatak je nosivost transportera, koja iznosi 179 t. Treba uzeti u obzir da je masa 
palete na kojoj se nosi teret jedanaest tona, tako da je maksimalna masa sekcije koju 
transporter može nositi 168 t. 
 
 
Slika 31. Dijagram položaja težišta tereta 
 
 Na slici 31., prema [7], prikazani su prostori u obliku romba na platformi tereta 
transportera iznad kojih se mora nalaziti težište tereta. Nosivost transportera odreñuje se 
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ovisno o položaju točke težišta tereta iznad romba. Transporter postiže svoju maksimalnu 
nosivost samo u slučaju kada težište tereta pada unutar najmanjeg romba. Ako težište pada 
izvan tog područja, nosivost transportera se smanjuje. 
 








1 491 182,5 179 
2 1015,5 378 160 
3 1564,5 582 144 
4 2399 892,5 125 
 
 U tablici 16. navedeni su, prema [7], podaci o dozvoljenom pomaku težišta tereta za 
odreñenu nosivost. Rombovi su označeni brojevima od jedan do četiri, od najmanjeg do 
najvećeg prema slici 31. Ako se želi prevoziti teret mase veće od 160 t, a manje od 179 t, tada 
njegovo težište mora biti unutar najmanjeg romba, romba jedan. To znači da je dozvoljeni 
pomak težišta mase tereta od središta platforme tereta u uzdužnom smjeru 491 mm, prema 
prednjem ili prema stražnjem kraju, dok je dozvoljeni pomak težišta u poprečnom smjeru 
182,5 mm, lijevo ili desno od središta platforme. Ako je težište tereta pomaknuto već u 
uzdužnom smjeru, tada ga nije dozvoljeno pomicati u poprečnom smjeru za maksimalnu 
dozvoljenu udaljenost, već treba paziti da točka težišta ostane iznad dozvoljenog područja, u 
ovom slučaju, romba jedan. Ako je masa tereta manja, dozvoljeno pomicanje točke težišta 
tereta je veće. 
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 4. Definiranje slobodnih prostora 
 
 Proizvodni pogon brodogradilišta nalazi se na skučenom prostoru koji onemogućuje 
izgradnju novih objekata uz već postojeće. Da bi se mogli izgraditi novi objekti potrebno je 
osloboditi dio površine unutar brodogradilišta. 
 
 
Slika 32. Postojeće radionice u brodogradilištu 
 
 Slikom 32. prikazane su radionice koje se nalaze unutar brodogradilišta u svojem 
stvarnom odnosu prema okolini. Vidljivo je da nema slobodnog prostora za izgradnju novih 
objekata. Zbog oslobañanja prostora brodogradilište je izgradilo pogon za izradu elemenata 
male predmontaže na lokaciji izvan matičnog brodogradilišta. Premještanjem proizvodnje 
male predmontaže iz radionica predmontaže dobiven je odreñeni slobodni prostor, tj. 
osloboñene su lañe a i d u radionici za malu predmontažu i oblikovanje limova i profila, slika 
19. Kako su te dvije lañe odvojene, potrebno je reorganizirati proizvodnju u toj radionici da bi 
se dobila veća površina u jednom komadu. U tu svrhu doći će do preseljenja pojedine opreme 
unutar radionice, te samim time do osloboñenja prostora. Preseljenjem dijela skladišta crne 
metalurgije na prostor proizvodnog pogona male predmontaže dolazi do smanjenja potrebne 
površine skladišta tako da će se na tom dijelu proizvodnog pogona takoñer osloboditi dio 
prostora za izgradnju novih objekata. 
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4.1. Premještaj strojeva za oblikovanje 
 
Zbog dobivanja veće jedinstvene slobodne površine nužno je preseliti pojedine ureñaje 
za oblikovanje limova na druge pozicije unutar radionice. Oblikovanje limova obavlja se na 
ukupno pet strojeva, kako je ranije navedeno. Te strojeve potrebno je premjestiti iz lañe c u 
lañu b, prema slici 19., pazeći da se ostavi dovoljno prostora za manevriranje limovima i 






































1  -  SAVIJAČICA PROFILA, 700 t
2  -  SAVIJAČICA TRAKA I L PROFILA
3  -  VALJCI ZA SAVIJANJE, 180 T
4  -  PREŠA ZA PRIRUBLJIVANJE, 1200 t
5  -  STROJ ZA SAVIJANJE PROFILA
6  -  G - PREŠA, 700 t
7  -  G - PREŠA, 400 t
8  -  PREŠA ZA PRIRUBLJIVANJE, 250 t
 
Slika 33. Novi raspored strojeva za oblikovanje limova i profila 
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Slikom 33. prikazan je novi raspored strojeva za oblikovanje limova i profila, prostor 
na kojem se nalazi kovačka platforma i mjesto ulaza valjčaste staze po kojoj se dopremaju 
profili iz radionice obrade. Sada se svi strojevi nalaze u lañi b prema slici 19. Na slici su 
prikazane dimenzije natkrivenog dijela radionice, te je dana duljina staza mosnih dizalica. 
Kako je vidljivo, staze mosnih dizalica protežu se i izvan hale tako da se dizalicom mogu 
unijeti elementi koji su odloženi na meñuskladište ispred hale. Isprekidane linije na slici 33. 
definiraju površinu radnog prostora oko strojeva zbog potrebe za manipuliranjem elementima 
većih dimenzija. Linije su meñusobno udaljene četiri metra, od rubova lañe takoñer su 
udaljene četiri metra. Premještanje strojeva iziskuje obavljanje odreñenih grañevinskih radova 
koje će biti potrebno obaviti zbog utemeljenja teških strojeva. U lañi a, prema slici 19, koja je 
osloboñena izmještanjem male predmontaže, nalaziti će se radni stolovi za rezanje 
zakrivljenih profila i prostori za odlaganje savijenih profila. Zbog reorganizacije ove 
radionice, dio valjačaste staze iz lañe e će biti uklonjen jer više neće biti potreban.  
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4.2. Slobodna površina 
 
Preseljenjem male predmontaže na lokaciju izvan matičnog brodogradilišta i 
reorganizacijom proizvodnje u radionici male predmontaže i oblikovanja limova i profila 
dobiven je jedinstvena slobodna površina. Na toj površini nalazi se hala koja svojom 
opremom i rasporedom radnih površina ne zadovoljava uvjete koji se zahtijevaju, te će ona 
biti srušena i na njezinom mjestu izgrañena nova hala. Osim te površine, preseljenjem dijela 
skladišta crne metalurgije osloboñena je i površina na tom dijelu brodogradilišta. Obzirom da 
se skladište crne metalurgije nalazi uz radionicu gdje je smještena panel linija, da bi dobili 
veću slobodnu površinu dio panel linije iza pozicija h1 i h2, prema slici 16.,  će biti uklonjen. 
Na osloboñenoj površini izgraditi će se još jedna nova hala. 
 
 
Slika 34. Slobodne površine u brodogradilištu 
 
 Na slici 34. prikazane su osloboñene površine na prostoru brodogradilišta. Vidljivo je 
u odnosu na sliku 32. da je osloboñena površina na mjestu gdje se nalazio dio radionice za 
oblikovanje limova i mala predmontaža (velika zelena hala na slici 32.), te površina na kojoj 
se nalazio kraj panel linije zajedno sa dijelom skladišta crne metalurgije. Na tim površinama 
biti će izgrañene nove hale. 
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4.3. Nove radionice 
 
U ovom će poglavlju biti definirane dimenzije novih radionica. Radionica na prostoru 
gdje se prije nalazila mala predmontaža i oblikovanje limova biti će nazvana Hala I, dok će se 
radionica na mjestu gdje je prije bio završetak panel linije i dio skladišta crne metalurgije 
nazvati Hala J.  
 
Tablica 17. Dimenzije novih radionica 
 hala I hala J 
širina 49 m 55 m 
duljina 113 m 103,2 m 
visina 35 m 35 m 
površina 5537 m2 5676 m2 
 
 U tablici 17. dane su vanjske dimenzije hala, kao i njihova površina. Dane dimenzije 
novih hala definirane su prema slobodnom prostoru. 
 
 
Slika 35. Nove hale unutar brodogradilišta 
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 Slikom 35. prikazan je položaj novih hala i njihov odnos prema ostalim radnim 
površinama i prostorima u brodogradilištu.  
 
 Hala I namijenjena je za izgradnju zakrivljenih blokova krme i pramca, te blokova koji 
će se sastojati od dvodna, dvoboka do druge palube i same druge palube u punoj širini broda. 
Uz to u ovoj hali izrañivati će se blokovi koji obuhvaćaju prostor strojarnice. 
 
 Hala J namijenjena je izgradnji blokova od ravnih sekcija kao što su, dvobok od druge 
do treće palube sa trećom palubom, oplata boka od treće do šeste palube sa šestom palubom i 
blokove od kojih će se sastojati nadgrañe broda. 
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 5. Organizacija proizvodnje u novim radionicama 
 
 U novim radionicama odvijati će se ukrupnjavanje predmontažnih sekcija u veće 
montažne jedinice, blokove. Organizacija radionica ovisi o proizvodnom programu 
brodogradilišta. Kako je navedeno u poglavlju 2., godišnji proizvodni program 
brodogradilišta sastoji se od šest brodova za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera, što 
znači 69600 t crne metalurgije godišnje. U ovom će poglavlju biti odreñene sljedeće 
karakteristike novih radionica: 
 
- raspored radnih površina 
- tokovi materijala 
- potrebni strojevi i ureñaji 
- proizvodne linije 
- transportna sredstva 
 
Prilikom definiranja rasporeda radnih površina bit će definirane površine koje će se 
koristiti kao radne površine, ali isto tako će biti definirane pomoćne površine, npr. za ulaz i 
izlaz transportnog sredstva. Prilikom definiranja tokova materijala potrebno je odrediti put 
materijala od njegovog ulaza do izlaza pazeći da ne doñe do presjecanja puteva i vraćanja 
materijala na položaje na kojima se već nalazio. Ovisno o operacijama koje će obavljati, 
potrebno je radionice opremiti proizvodnim linijama, strojevima i ureñajima i transportnim 
sredstvima. Proizvodnim linijama smatraju se linije koje omogućuju, u većem dijelu, 
automatiziranu proizvodnju tehnološki sličnih proizvoda. Potrebno je definirati transportna 
sredstva unutar radionice, ali isto tako i transportna sredstva koja će dovoziti predmontažne 
sekcije, te odvoziti blokove. 
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5.1. Proračun kapaciteta radionica 
 
Prije odreñivanja karakteristika novih radionica potrebno je odrediti kapacitet 
radionica izrade blok sekcija. U poglavlju dva definiran je planirani godišnji program 
brodogradilišta od šest brodova za prijevoz automobila, kamiona i kontejnera, ukupne 
radioničke mase čelika, prema [3], od 11075 t, bez podiznih palubica i upora. 
 
Tablica 18. Udio masa pojedinih grupa u ukupnoj masi čelika trupa 
grupa masa [t] udio u ukupnoj masi [%] 
krma 347 3,13 
strojarnica 1164 10,51 
skladište 8848 79,89 
pramac 538 4,86 
nadgrañe 178 1,61 
ukupno 11075  
 
 U tablici 18. navedeni su podaci o masi pojedinih makro prostora brodskog trupa, te 
njihov udio u ukupnoj masi čelika brodskog trupa. 
 
 5.1.1.  Okvirni godišnji proizvodni program radionica 
 
 Podloga za odreñivanje okvirnog godišnjem proizvodnog programa radionica biti će 
asortiman i količina proizvoda koji će se izrañivati u radionici. Asortiman proizvoda koji će 
se izrañivati u pojedinoj radionici naveden je u poglavlju 4.3. Prema odabranom asortimanu 
proizvoda i prema [3] odreñen je udio mase blokova u ukupnoj masi čelika broda. Blokovi 
koji će se izrañivati u hali I obuhvaćaju 43,23% mase čelika trupa, dok blokovi koji će se 
izrañivati u hali J iznose preostalih 56,77%. Prema [8], godišnji proizvodni program radionice 
računa se kako slijedi: 
 
 Qhala I = Q · khala I - godišnji proizvodni program hale I 
 Q = 66450 t/god - ukupni godišnji proizvodni program brodogradilišta 
 khala I = 0,4323  - udio čelika koja proñe kroz halu I tokom godine 
 Qhala I = 66450 · 0,4323 = 28728 t/god ≈ 28750 t/god 
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 Qhala J = Q · khala J - godišnji proizvodni program hale J 
 Q = 66450 t/god - ukupni godišnji proizvodni program brodogradilišta 
 khala J = 0,5677 - udio čelika koja proñe kroz halu J tokom godine 
 Qhala J = 66450 · 0,5677 = 37724 t/god ≈ 37700 t/god 
5.2. Hala I 
 
U ovoj će radionici biti organizirana proizvodnja blokova od zakrivljenih sekcija 
pramca i krme. Osim krme i pramca, u radionici će se izrañivati blokovi koji će obuhvaćati 
dvodno broda u njegovoj punoj širini i dio strukture broda iznad visine dvodna, te blokovi od 
kojih se sastoji makro prostor strojarnice. Prilikom izgradnje velikih blokova potrebno je 
odrediti dimenzijska ograničenja ako ona postoje. U ovom slučaju, ta ograničenja definirana 










Slika 36. Položaj i širina vrata hale I 
 
 Slikom 36. prikazani su položaji vrata hale, te njihova širina. Visina vrata, i jednih i 
drugih, iznosi 20 m. Može se primijetiti da su vrata hale dimenzijama veća od  vrata hala za 
bojanje, koja su 16,2 m širine i 17 m visine, za halu F, te 13,2 m širine i 18 m visine kod 
protočne hale. Ti podaci daju maksimalne dimenzije širine i visine koje mogu imati izrañeni 
blokovi. 
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 5.2.1.  Površine i plan radionice 
 
 Radnim površinama nazivamo dijelove ukupne površine radionice koji su namijenjeni 
za odvijanje odreñenog dijela brodograñevnog procesa. Ukupna površina hale I iznosi 5537 
m2, što je ukupni raspoloživi prostor, meñutim, prostor na kojem se mogu odvijati osnovne 
radnje u ovoj radionici, a to je ukrupnjavanje velikih blokova, je ipak nešto manji zbog 
mogućnosti manipuliranja teretom sa dizalicama. Kako bi se sa dizalicama mogao uhvatiti 
teret na ispravan način, potrebno ga je odmaknuti od rubova hale. Slobodna procjena 
udaljenosti na kojoj je dizalica od rubova hale iskoristiva, je sljedeća: 
 
- pet metara od ruba hale uz dulje stranice (ispod staza dizalica) 
- dva metra od ruba hale uz kraću stranu  
- tri metra od vrata hale 
 
Ovakve mogućnosti dizalica smanjile su raspoloživu radu površinu hale na 4212 m2, 
ali to ne znači da će površina koja nije pokrivena sa dizalicama ostati neiskorištena. Na toj će 
se površini smjestiti oprema potrebna za rad, te prostori namijenjeni za održavanje opreme 


















































































Slika 37. Raspored radnih površina unutar hale I 
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 Slikom 37. prikazan je raspored radnih površina unutar hale. Prema slici je vidljivo 
kako je hala podijeljena na nekoliko radnih površina različitih površina i namjena. Dimenzije 
površina u radionici odreñene su prema dimenzijama blokova koji će se izrañivati u ovoj 
radionici. Takoñer se pazilo da ostane dovoljno prostora za rad radnicima i za potrebno 
pozicioniranje sekcija prilikom izrade blokova. 
 
 a) ulaz sekcija / izlaz blokova 
 
 U ovoj radionici predviñena su dva prostora za ulaz sekcija, odnosno izlaz blokova. Po 
jedan prostor nalazi se kod svakih vrata. Prostor kod većih vrata dimenzija je 35x14 m, dok je 
prostor kod manjih vrata nešto veći sa dimenzijama 40x14 m. Ovaj prostor dovoljne je duljine 
da se na njemu mogu smjestiti oba parterna transportera zajedno prilikom rada u paru, a isto 
je tako dovoljno širok za smještaj blokova širine do 12 m.  
 
 b) radna površina 1 – 3 
 
 Ove površine namijenjene su ukrupnjavanju sekcija u veće ukrupnjene sekcije ili 
blokove. Dimenzije tih površina su 13x36 m, što omogućuje da se njima sklapaju blokovi koji 
obuhvaćaju čitavu širinu broda, te do 12 m duljine broda. Prilikom izrañivanja blokova na 
ovim površinama potrebno je paziti da se konačni blok u obliku u kojem se transportira izvan 
hale izrañuje na radnim površinama 1 ili 2 kako bi bio bliže površini za utovar na 
transportere. 
 
 c) radna površina 4 
 
 Kao što je na slici 37. vidljivo, ova površina dimenzija 39x12 m, podijeljena je na tri 
manje površine, dvije dimenzija 12x12 m i jednu dimenzija 12x15 m. Na tim manjim 
površina ukrupnjavati će se nekoliko manjih sekcija krme ili pramca u veće ukrupnjene 
sekcije. 
 
 d) površina za ukrupnjavanje blokova krme i pramca 
 
 Kako i sam naslov kaže, ova je površina namijenjena za ukrupnjavanje blokova krme i 
pramca od ukrupnjenih sekcija koje će se izrañivati na radnoj površini 4. Dimenzije ove 
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površine su 35x22 m. Ova površina najvećih je dimenzija jer će se na njoj sklapati blokovi 
vrlo velike zakrivljenosti koji će zahtijevati izradu posebnih kolijevki na kojima će se oni 
moći izrañivati, pa kasnije i transportirati prema halama za antikorozivnu zaštitu i prema 
navozu. 
 
 Iz rasporeda radnih površina unutar radionice vidljivo je da je radionica podijeljena na 
dvije skupine radnih površina, jedna je grupirana oko velikih vrata, dok je druga grupirana 
oko malih vrata. To ne znači da se prema potrebi raspored, veličina i namjena tih radnih 
površina ne može mijenjati sukladno potrebama brodograñevnog procesa ovisno o 
proizvodnom programu brodogradilišta. Kako bi mogli opisati način rada ove radionice u 
tablici 19. biti će nabrojani ulazni elementi za ovu radionicu. 
 
Tablica 19. Ulazni elementi hale I 
ulaz dimenzije [m] masa [t] 
dvodno 12,2x16,5x2,0 100 
dvobok 12,2x16,5x6,4 80 
paluba 12,2x16,5x1,5 75 
sekcije pramca 12,0x7,0x6,0 70 
sekcije krme 10,0x3,0x5,0 115 
strojarnica 12,0x16,5x7,0 115 
 
 U tablici 19. nabrojani su ulazni elementi za ovu radionicu. Za ulazne elemente dane 
su okvirne dimenzije i mase. Navedene dimenzije i mase odgovaraju trenutnoj mogućnosti 
izrade elemenata u predmontažnim radionicama. 
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Slika 38. Shema izrade blokova 
 
 Slikom 38. prikazana je principijelna shema izrade blokova iz predmontiranih 
elemenata. Blokovi će se izrañivati od više predmontažnih sekcija, ovisno o njihovoj masi i 
složenosti strukture. Na gornjoj je slici shematski prikazana izrada dva bloka, bloka pramca 
na lijevoj strani, i bloka dvodna sa dvobokom i drugom palubom u punoj širini broda na 
desnoj strani. Pomoću strelica označene su faze ukrupnjavanja manjih u veće elemente.  
 
 
Slika 39. Shema izrade blokova na površini radionice 
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 Slikom 39. prikazana je shema izrade blokova na površini radionice, te je prikazano 
kretanje elemenata unutar radionice po fazama. Bitno je napomenuti da vremenski razmak 
izmeñu dvije faze izrade blokova prikazane na slici nije jednak za različite tipove blokova 
koji se izrañuju u radionici, npr. vremenski razmak izmeñu faze jedan i faze dva prilikom 
izrade bloka pramca različit je od vremenskog razmaka izmeñu faze jedan i faze dva prilikom 
izrade bloka dvodna sa drugom palubom. U ovom će poglavlju biti prikazana izrada dva tipa 
karakterističnih blokova za ovu radionicu. 
 
 
Slika 40. Ukrupnjeni blok donjeg dijela pramca – blok 41 
 
 Slika 40. prikazuje čitavi blok pramca, kakav će se izrañivati u ovoj radionici. Ovakav 
blok ima masu od 177 t, duljine je 16,90 m, širine 11,20 m na svojem najširem dijelu, te je 
visine 13,60 m. 
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Tablica 20. Predmontažni elementi bloka 41 
blok 41 SU sekcija naziv položaj masa [t] 
4011 pramac dolje R. 230 - 239 22 SU 401 
4012 pramac 2. paluba R. 230 - 239 25 
4021 pramac dolje R. 240 - 256 38 
ukrupnjeni 
element 
 400 SU 402 
4022 bulb R. 240 - 256 37 
403 403 403 pramac 3. paluba R. 230 - 251 55 
 
 U tablici 20. nabrojani su elementi od kojih se sastoji ukrupnjen blok 41. U završnoj 
fazi blok 41 se ukrupnjava od sekcije 403 i ukrupnjenog elementa 400. Ukrupnjeni element 
400 izrañuje se od ukrupnjenih sekcija SU 401 i SU 402. Ukrupnjene sekcije izrañuju se od 
predmontažnih sekcija, i to SU 401 od 4011 i 4012, te SU 402 od 4021 i 4022. U tablici su 
takoñer dani nazivi, položaj i masa predmontažnih sekcija. Sve predmontažne sekcije izrañuju 
se u radionicama predmontaže. 
 
 Ukrupnjavanje blokova od podsekcija prilikom izrade zakrivljenih blokova odvijati će 
se na radnoj površini koja je za to namijenjena prema slici 37. Ta je površina dovoljno velika 
da se na njoj mogu privremeno uskladišti elementi izrañeni na radnoj površini četiri. 
 
 
Slika 41. Sekcija 403 
 
 Slikom 41 prikazana je predmontažna sekcija. Duljina ove sekcije je 13,65 m, širina 
11,60 m na njenom najširem dijelu, te visina 5,20 m, dok joj je masa 55 t. Ova sekcija se 
izrañuje u predmontažnim radionicama. 
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Slika 42. Ukrupnjeni element 400 
 
 Slikom 42. prikazan  je ukrupnjeni element 400, duljine 16,90 m, širine 6,40 m na 
svojem najširem dijelu, visine 9,20 m u svojoj najvišoj točci kada je postavljen u vodoravan 
položaj i mase 122 t. Ukrupnjavanje ovog elementa obavlja se na površini za ukrupnjavanje 
blokova krme i pramca od dvije ukrupnjene sekcije, SU 401 i SU 402. 
 
 
Slika 43. Ukrupnjena sekcija SU 401 
 
 Slikom 43. prikazana je ukrupnjena sekcija SU 401. Duljina ove ukrupnjene sekcije je 
6,20 m, širina 6,40 m na najširem dijelu, te visina 8,40 m i masa 47 t. Ova ukrupnjena sekcija 
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nastaje ukrupnjavanjem dvije predmontažne sekcije, 4011 i 4012 prikazane slikama 45. i 46., 
na jednoj od manjih platformi radne površine četiri.  Ukrupnjavanje ove sekcije odvija se u 




Slika 44. Ukrupnjena sekcija SU 402 
 
 Slikom 44. prikazana je ukrupnjena sekcija SU 402 koja nastaje ukrupnjavanjem dvije 
predmontažne sekcije, 4021 i 4022 prikazane slikama 47. i 48., na drugoj manjoj platformi 
radne površine četiri. Duljina ove ukrupnjene sekcije je 10,70 m, širina je 3,60 m na njenom 
najširem dijelu, njezina visina je 8,80 m kada se nalazi u vodoravnom položaju i ima masu od 




Slika 45. Pramčana sekcija 4011 
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Slika 46. Pramčana sekcija 4012 
 
 Slikama 45. i 46. prikazane su predmontažne sekcije od koji se sastoji ukrupnjena 
sekcija  SU 401. Pramčana sekcija 4011 duljine je 6,20 m, širine 4,80 m na svojem najširem 
dijelu, visine 4,40 m, te ima masu od  22 t. Pramčana sekcija 4012 duljine je 6,20 m, širine 
6,40 m na svojem najširem dijelu, visine 4,40 m, te ima masu od  25 t.  
 
 
Slika 47. Pramčana sekcija 4021 
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Slika 48. Pramčana sekcija 4022 – bulb 
 
 Slikama 47. i 48. prikazane su dvije pramčane sekcije, ukrupnjavanjem kojih nastaje 
ukrupnjena sekcija SU 402. Pramčana sekcija 4021 ima duljinu 4,50 m, širinu 3,60 m i visinu 
8,00 m u vodoravnom položaju, dok je njena masa 38 t. Pramčana sekcija 4022 ima duljinu 
6,20 m, širinu 3,00 m i visinu 8,00 m u vodoravnom položaju, dok je njena masa 37 t.  
 
Nakon što je prikazana izrada jednog karakterističnog bloka, na sljedećih će nekoliko 
slika biti prikazana izrada bloka koji obuhvaća dvodno, dvobok do druge palube i drugu 
palubu. 
 
Tablica 21. Predmontažni elementi bloka 301 
SU sekcija naziv položaj masa [t] 
3011 dvodno lijevo R. 57 – 69 58 SU 301 
3012 dvodno desno R. 57 – 69 45 
3121 dvobok + 2. paluba lijevo R. 57 – 69 74 
SU 312 
3122 dvobok + 2. paluba desno R. 57 – 69 71 
 
 U tablici 21. navedeni su predmontažni elementi od kojih se izrañuje blok 301. Blok 
301 izrañuje se ukrupnjavanjem ukrupnjenih sekcija SU 301 i SU302. Ukrupnjene sekcije 
izrañuju se ukrupnjavanjem predmontažnih sekcija, i to SU 301 od 3011 i 3012, te SU 312 od 
3121 i 3122. Sve predmontažne sekcije izrañuju se u radionicama predmontaže i kompletirane 
se dovoze u radionicu za izradu blokova. 
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Slika 49. Blok 301 
 
 Slikom 49. prikazan je blok 301. koji obuhavća dvodno, dvobok i drugu palubu u 
čitavoj širini broda i odreñenom dijelu duljine. Duljina ovog bloka je 10,40 m, njegova širina 
iznosi 32,26 m i visina mu je 8,40 m. Masa ovakvog bloka je 248 t.  
 
 Blok prikazan slikom 49. izrañuje se na radnoj površini jedan ili dva prema slici 37. 
Ukrupnjavanje ovog bloka odvija se na podkladama u položaju montaže trupa na način da se 
na ukrupnjenu sekciju dvodna postavljenu na podklade pozicionira ukrupnjena sekcija 
dvoboka i druge palube. 
 
 
Slika 50. Ukrupnjena sekcija dvodna skladišta SU 301 
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 Slika 50. prikazuje je dvodno broda, duljine 10,40 m, širine 22,00 m i visne 1,80 m, 
mase 103 t. Ovakva ukrupnjena sekcija izrañuje se od predmontažnih sekcija 3011 i 3012, 
prikazanaih slikama 52. i 53., na radnoj površini jedan ili dva prema slici 37.  Ukrupnjavanje 
ove i sličnih sekcija odvija se u položaju montaže na navozu. 
 
 
Slika 51. Ukrupnjena sekcija dvoboka i druge palube SU 312 
 
 Slikom 51. prikazan je oblik ukrupnjene sekcije dvoboka i druge palube, duljine 10,40 
m, širine 32,26 m na svojem najširem dijelu, visine 6,60 m, te mase 145 t. Ova ukrupnjena 
sekcija sastoji se od dvije predmontažne sekcije, 3121 i 3122 prikazane slikama 54. i 55., koje 
se meñusobno ukrupnjavaju na radnoj površini tri. Njihovo ukrupnjavanje obavlja se u 
položaju obrnutom od položaja montaže na navozu zbog lakšeg postavljanja sekcija na ravnu 
palubu. Nakon ukrupnjavanja potrebno je ovu ukrupnjenu sekciju okrenuti u položaj montaže 
pomoću mosnih dizalica u hali.   
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Slika 52. Sekcija dvodna 3011 
 
 
Slika 53. Sekcija dvodna 3012 
 
Na slikama 52. i 53 prikazane su predmontažne sekcije dvodna čijim ukrupnjavanjem 
nastaje dvodno skladišta prikazano slikom 50. Sekcija dvodna 3011 prikazana slikom 52. ima 
duljinu 10,40 m, njezina širina iznosi 12,00 m, visine je 1,80 m i ima masu od 58 t. Na slici 
53. prikazana je predmontažna sekcija dvodna 3012, koja ima duljinu 10,40 m, njezina širina 
iznosi 10,20 m, visine je 1,80 m i ima masu od 45 t. 
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Slika 54. Sekcija 3121 
 
 
Slika 55. Sekcija 3122 
 
 Slikama 54. i 55 prikazane su sekcije  koje obuhvaćaju dvodno, dvobok i drugu 
palubu, te čijim ukrupnjavanjem nastaje ukrupnjena sekcija prikazana slikom 51. Sekcija 
3121 prikazana slikom 54. ima duljinu 10,40 m, njezina je širina 16,60 m na najširem dijelu, 
visina joj je 6,60 m i ima masu 74 t. Sekcija 3122 prikazana slikom 55. ima duljinu 10,40 m, 
njezina je širina 15,66 m na najširem dijelu, visina joj je 6,60 m i ima masu 71 t. 
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 Izgradnja blokova kakvi su prikazani slikama 40. i 49. omogućuju ugradnju veće 
količine opreme u ovoj fazi brodograñevnog procesa. U blok pramca može se ugraditi i 
oprema veće vrijednosti jer je prostor unutar bloka zaštićen sa svih strana, npr. mogu se 
ugraditi elektromotori koji služe za pogon pramčanih porivnika. U blok dvodna sa dvobokom 
i drugom palubom možemo ugraditi sve potrebne kabelske staze, cijevi u dvodnu, grijače 
goriva i sl. Prilikom izgradnje blokova mase približno 250 t, može se ugraditi i do 20 t 
opreme. Ugradnja opreme u ovoj fazi bitno pojednostavljuje i pojeftinjuje kasnije faze 
brodograñevnog procesa. 
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5.2.2. Potrebna oprema i ureñaji u radionici 
 
Izrada velikih blokova zakrivljenih sekcija zahtijeva dobru opremljenost radionice. To 
su blokovi koji se izrañuju od elemenata vrlo nepravilnog oblika, koji su meñusobno različiti. 
Te karakteristike elemenata odbacuju mogućnost izrade blokova na nekoj automatiziranoj 
liniji, već se takvi blokovi izrañuju na ravnim površinama na podkladama. Takoñer nije 
moguće izrañivati takve velike blokove u položaju obrnutom od položaja montaže na navozu 
jer ih je zbog njihove mase teško kasnije okretati. 
 
 Prilikom izrade velikih blokova veći dio radnih sati potroši se na zavarivanje spojeva 
sekcija. Zbog toga aparati za zavarivanje spadaju u važniju opremu u radionici.  
 
 
Slika 56. Aparat za zavarivanje MIG postupkom 
 
 Na slici 51. prikazan je jedan od mogućih aparata za zavarivanje kakvim će biti 
opremljena radionica. Predviñeni su aparati za zavarivanje MIG/MAG postupkom zbog veće 
brzine zavarivanja od zavarivanja REL postupkom. Prikazan je aparat za zavarivanje Origo 
MIG L405, proizveden od tvrtke Esab. Ovaj aparat opremljen je i ureñajem za automtsko 
dodavanje žice za zavarivanje, istog proizvoñača, tipa Origo Feed L304.  
 
 Za popunu zavara spojeva opločenja palube i pokrova dvodna potrebno je radionicu 
opremiti poluautomatskim ureñajem za EPP zavarivanje sa tri žice. 
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Tablica 22. Karakteristike ureñaja za zavarivanje 
karakteristika  
iskoristivost pri maksimalnoj 
jakosti struje 
71% 
dimenzije aparata [mm] 812x552x925 
masa aparata 156 kg 
radna temperatura -10 do 40 0C 
kapacitet nosača žice 18 kg 
brzina dodavanja žice 1,5 – 22 m/min 
dimenzije dodavača žice [mm] 569x259x355 
masa dodavača žice 13,2 kg 
promjer čelične žice 0,6 – 1,6 mm 
 
  U tablici 22. dani su osnovni podaci o aparatu za zavarivanje i dodavaču žice 
prikazanom na slici 56. 
 
 Dodavač žice ne mora biti postavljen uz aparat za zavarivanje. Ta činjenica može se 
iskoristiti tako da se dodavač žice postavi na konzolu postavljenu na zid hale pomoću koje bi 
se dodavač žice približio radnom mjestu. 
 
 
Slika 57. Konzolni nosač dodavača žice 
 
 Slika 57. pokazuje konzolni nosač u hali koji na sebi nosi dodavač žice. Konzolni 
nosač oslonjen je na nosač na zidu hale po kojem se može gibati u vertikalnom smjeru, te oko 
čije se osi može zakretati. Nosač ima vertikalni pomak od 20 m što mu omogućuje dizanje 
dodavača žice iznad blokova. Ovakvo rješenje omogućuje smještanje energetskih kablova 
uvijek iznad blokova što olakšava rad i omogućuje lakši pristup do radnih mjesta. 
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 Prilikom zavarivanja strukturnih elemenata unutar sekcija zavarivači rade u skučenom 
i zatvorenom prostoru u kojem se nakupljaju plinovi koji nastaju prilikom zavarivanja. Zbog 
zaštite zdravlja zavarivača potrebno je opremiti radionicu sa prenosivim ureñajima za 
ventilaciju zatvorenih prostora unutar strukture sekcije. Takoñer je potrebno opremiti 
radionicu velikim ureñajima koji će iz radionice izbacivati štetne plinove, a u radionicu 
ubacivati svježi zrak. 
 
 Osim aparatima za zavarivanje, radionicu je potrebno opremiti i aparatima za rezanje 
čelika i brusilicama. Prilikom pozicioniranja sekcija brodomonteri se služe pomoćnim 
napravama u obliku hidrauličkih potiskivača koji se moraju nalaziti u radionici. Takoñer je 
potrebno osigurati dovoljnu količinu pomoćnih elemenata za pozicioniranje sekcija. 
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 5.2.3.  Tok materijala unutar hale I 
 
 Tok materijala unutar radionice potrebno je organizirati pazeći da se materijal ne vraća 
na pozicije na kojima je već bio. Postojeće presjecanje tokova materijala može se riješiti 
dobrom organizacijom transporta materijala. 
 
 
Slika 58. Tok materijala unutar hale I 
 
 Na slici 58. prikazan je tok materijala unutar hale. Strelicama je prikazan ulaz 
materijala na radne površine, te njegov transport na druge površine. Vidljivo je da se završni 
blokovi izrañuju na radnim površinama koje su najbliže vratima zbog lakšeg postavljanja 
završnih blokova na sredstva transporta. 
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 5.2.4.  Transportna sredstva 
 
Nakon definiranja opsega rada unutar radionice potrebno je definirati transportna 
sredstva unutar radionice i transportna sredstva koja će povezivati ovu radionica sa ostalim 
radionicama. Transport sekcija i blokova unutar radionice odvijati će se pomoću mosnih 
dizalica. Radionica će biti opremljena sa tri dizalice čije su karakteristike navedene u 
sljedećoj tablici. 
 
Tablica 23. Karakteristike dizalica u hali I 
broj kuka jedne dizalice 2 
nosivost jedne kuke 80 t (160 t) 
dizanje u paru 320 t 
okretanje 160 t 
 
 U tablici 23. navedeni su podaci o nosivosti dizalica. Dizalice su opremljene sa po 
dvije kuke nosivosti 80 t, osim središnje dizalice koja je opremljena jednom kukom od 80 t i 
jednom od 160 t. Kuka nosivosti 160 t omogućuje okretanje tereta takve mase oko vertikalne 
osi.  Dizalice su u mogućnosti okrenuti 160 t iz položaja obrnutog od položaja montaže, u 
položaj montaže,  radeći u paru. 
 
 
Slika 59. Položaj dizalice u hali I 
 
 Slikom 59. prikazan je položaj dizalice u hali. Sa slike je vidljivo da je raspon staza 
dizalice 45 m, te da je visina staza dizalice 30,5 m. Maksimalna visina dizanja tereta iznosi 27 
m od poda radionice. 
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Nakon definiranja karakteristika dizalica unutar radionice, potrebno je odrediti kako će 
se u radionicu dopremati predmontirane sekcije iz radionica predmontaže, te kako će se iz 
radionice odvoziti blokovi. U poglavlju 3.3. opisan je parterni transporter koji brodgradilište 
koristi za transport sekcija. Karakteristike postojećeg transportera zadovoljavaju sve uvjete za 
dopremu predmontažnih sekcija u novu radionicu, ali ne i za transport blokova iz radionice 
prema halama za antikorozivnu zaštitu i kasnije na dohvat dizalica na navozima. Zbog 
dimenzija platforme transportera on nije u  mogućnosti prevoziti terete koji su dimenzijama 
puno veći od njegove platforme. Kako bi brodogradilište moglo prevoziti blokove koji 
obuhvaćaju čitavu širinu broda, potrebno je u brodograñevni proces uključiti još jedan 
parterni transporter. U tablici 23. dane su karakteristike novog transportera koji se trenutno 
nalazi na tržištu. U slučaju potrebe proizvoñač je voljan proizvesti transporter prema 
zahtjevima naručitelja. 
 
Tablica 24. Karakteristike novog parternog transportera 
karakteristika vrijednost 
broj osovina 6 
maksimalna nosivost 277 t 
duljina platforme 16000 mm 
širina platforme 6000 mm 
min. opterećena visina 1600 mm 
max. opterećena visina 2300 mm 
maksimalna brzina bet tereta 16 km/h 
vanjski radijus okretanja 9900 mm 
 
 
Usporeñujući karakteristike postojećeg i novog transportera može se vidjeti da se oni 
ne razlikuju mnogo u dimenzijama platforme, imaju jednaku minimalnu i maksimalnu 
opterećenu visinu, te se mogu kretati jednakom brzinom. Zbog vrlo sličnih dimenzija 
platforme, novi transporter moći će se koristiti istim paletama kojima se koristi postojeći 
transporter. Radeći u paru, ova dva transportera imat će mogućnost nošenja tereta ukupne 
mase 360 t, što je ograničeno zbog nosivosti starog transportera, ako je masa tereta jednako 
rasporeñena na oba transportera. Zajedno će takoñer biti u mogućnosti prevoziti teret dulji od 
30 m, što omogućuje prijevoz blokova koji obuhvaćaju čitavu širinu broda, prema planiranom 
proizvodnom programu. Nabavkom novog transportera otvara se mogućnost transportiranja 
tereta koji svojim dimenzijama može stati i na stari transporter, ali ga on nije mogao do sada 
prevoziti zbog ograničenja nosivosti. 
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 5.3. Hala J 
 
 Hala J namijenjena je izradi blokova od ravnih sekcija, kao što su palube, oplata boka i 
nadgrañe. Blokovi izrañeni u ovoj radionici sastojati će se od palube, te dvoboka ili opločenja 
boka izmeñu pripadajuće palube i palube ispod nje. Pri izgradnji blokova koji će obuhvaćati 
opločenje boka i palube iznad šeste palube, blok će se sastojati od više paluba i opločenja 
izmeñu njih.  
 
VRATA 3 VRATA 4 VRATA 5
VRATA 1 VRATA 2
 
Slika 60. Položaj i širina vrata hale J 
 
 Na slici 54. prikazan je položaj vrata hale. Vrata jedan i dva su ulazna vrata iz 
radionice panel linije, dok su preostala troja vrata izlazna vrata. Visina ulaznih vrata iznosi 10 
m,  dok visina izlaznih vrata iznosi 20 m. 
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5.3.1. Površine i plan radionice 
 
Osim radnih površina unutar radionice potrebno je smjestiti meñuskladište panela koji 
se izrañuju na panel liniji, kako za izradu blokova unutar radionice, tako i za one panele koji 
će se koristiti za izradu sekcija u ostalim radionicama za predmontažu. Unutar radionice 
potrebno je organizirati prostor koji će se koristiti za utovar panela i blokova na transportere. 
Veličine prostora unutar radionice odrediti će se prema dimenzijama panela koji ulaze u 
radionicu i blokova koje se u radionici izrañuju. Ukupna raspoloživa površina radionice je 
5676 m2. Područje dohvata dizalica udaljeno je od zida hale za sljedeće udaljenosti: 
 
- pet metara o duljeg zida hale 
- dva metra od kraćeg zida hale 
 
Pri transportu blokova i sekcija pomoću dizalica oni se prenose uhvaćeni u četiri 
točke, razmaknute od same kuke dizalice. Obzirom na takav način prenošenja radne površine 
mogu biti smještene malo bliže zidu hale. Na prostor koji neće biti zauzet radnim površinama 




RP 4 RP 5
RP 3UP 1 UP 2
IP 1




Slika 61. Raspored radnih površina unutar hale J 
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 Slikom 61. prikazan je raspored radnih površina unutar hale J. Veličina radnih 
površina odreñena je prema veličini elemenata koji će se na njima izrañivati. Uz radne 
površine ostavljeno je dovoljno prostora za rad i pozicioniranje sekcija prilikom izrade 
blokova. Osim radnih površina unutar hale su i površine za ulaz i izlaz panela i blokova, te 
potrebna meñuskladišta. 
 
 a) ulazna površine – UP 1 i UP 2 
 
 Ulazne površine smještene su uz ulazna vrata iz radionice panel linije. Ulazne 
površine dimenzija su 16x13 m, što su dimenzije maksimalnih panela koji se mogu izraditi na 
panel liniji. Površina UP 1 namijenjena je za ulaz panela namijenjenih za radionice 
predmontaže, te panela palube, sa postavljenim i privarenim jakim nosačima. Površina UP 2 
namijenjena je za ulaz panela opločenja i panela dvoboka sa panel linije. Transport panela na 
površinu UP 2 obavlja se pomoću hidrauličkog nosača koji se nalazi u sklopu panel linije. 
Identičan nosač potrebno je postaviti za ulaz panela na površinu UP 1. 
 
 b) izlazne površine – IP 1, IP 2 i IP 3 
 
 Izlazne površine smještene su kod svakih izlaznih vrata hale. Dimenzije izlaznih 
površina su 16x13 m za IP 1, te 33x13 m za IP 2 i IP 3. IP 1 predviñena je za izlaz panel za 
radionice predmontaže, dovoljno je velika da se nju smjesti parterni transporter pomoću kojeg 
će se  paneli odvoziti. IP 2 i IP 3 predviñene su za utovar blokova na transportere. Dovoljne 
su duljine da se na njih smjeste  dva transportera, jedan iza drugog, prilikom odvoženja bloka. 
Ispred vrata hale dovoljno je slobodnog prostora za manevriranje dva transportera koji 
prevoze blok. 
 
c) meñuskladište – MS 1 i MS 2 
 
  Meñuskladišta su predviñena za privremeno odlaganje panela za radionice 
predmontaže, MS 1, i za privremeno odlaganje jakih okvirnih nosača i ostalih elemenata koji 
će se koristiti u ovoj radionici, MS 2, a izrañuju se u radionicama male predmontaže. Ti 
elementi biti će dopremljeni u radionicu pomoću viljuškara. Dimenzije MS 1 su 16x13 m, a 
MS 2 ima dimenzije 10x18 m. 
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d) radna površina 1 – RP 1 
 
 Ova radna površina namijenjena je za kompletiranje sekcija opločenja boka iznad 
treće palube. Dimenzije ove radne površine su 23x16 m, što omogućava istovremeno 
kompletiranje dvije sekcije opločenja boka. Sekcija opločenja boka kompletira se tako da se 
na panel opločenja boka postavljaju i zavaruju uzdužni i poprečni elementi strukture, te dio 
palube. Na dijelu palube koji se zavaruje za opločenje boka potrebno je obaviti zavarivanje 
jakih strukturnih nosača, što će se takoñer obaviti na ovoj radnoj površini. 
 
 e) radna površina 2 – RP 2 
 
  Radna površina 2 namijenjena je predmontaži sekcija dvoboka izmeñu druge i treće 
palube. Dimenzije su joj 17x27 m, što je dovoljno prostora da se za vrijeme predmontaže 
sekcije može pripremati predmontaža druge. Predmontaža sekcije dvoboka obavljati će se na 
ravnoj površini opločenja palube u položaju obrnutom od položaja montaže. Ova radna 
površina koristiti će se takoñer za kompletiranje panela opločenja boka iznad šeste palube.  
 
 Zakrivljene sekcije dvoboka izrañivati će se u radionicama predmontaže, te će se kao 
takva dopremati u radionicu za izradu blokova. 
 
 f) radna površina 3 – RP 3 
 
 Ova je radna površina namijenjena za ukrupnjavanje dvije sekcije palube. Dimenzije 
RP 3 su 14x29 m. Pomoću dizalice na ovu će se površinu dopremiti i pozicionirati za 
ukrupnjavanje dvije sekcije palube. Potrebno ih je prvo postaviti u položaj obrnut od položaja 
montaže na navozu da bi se zavarili svi strukturni elementi i opločenje s donje strane. Takoñer 
je potrebno zavariti jake nosače za opločenje palube. Nakon toga sekcije je potrebno okrenuti 
u položaj montaže i zavariti opločenje palube s gornje strane. 
 
 g) radne površine 4 i 5 – RP 4 i RP 5 
 
 Dimenzije ovih radnih površina su 33x13 m. Ovdje će se ukrupnjavati blokovi koji će 
obuhvaćati opločenje boka izmeñu treće i šeste palube i šestu palubu, blokovi koji će 
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obuhvaćaju dvobok izmeñu druge i treće palube i treću palubu, te blokovi koji će obuhvaćati 
opločenje boka i palube iznad šeste palube. Svi ti blokovi obuhvaćati će punu širinu broda. 
 
Tablica 25. Ulazni elementi 
tip dimenzije [mm] masa [t] 
panel 3. palube 12,2x10,8x1,0 35 
panel 6. palube 12,2x14,4x1,3 50 
panel 7. – 11. palube 12,2x14,4x0,4 15 
panel opločenja dvoboka 2. – 3. paluba 12,2x5,2x0,3 15 
panel opločenja boka 3. – 6. paluba 12,2x8,2x0,15 20 
panel opločenja boka iznad 6. palube 12,2x13,5x0,3 20 
 
 U tablici 25. nabrojani su ulazni elementi koji će u radionicu ulaziti sa panel linije. 
Dane su približne dimenzije i mase ulaznih panela. Osim panela u radionicu će ulaziti dijelovi 
paluba koji će se zavarivati na dvobok ili opločenje boka, te ostali elementi male predmontaže 
koji će se koristiti za kompletiranje opločenja boka ili sekcija dvoboka. 
 
 
Slika 62. Početne faze ukrupnjavanja blokova 
 
 Slikom 62. prikazane su početne faze ukrupnjavanja blokova u ovoj radionici. U fazi 
jedan na MS 2 postavljeni su potrebni elementi male predmontaže. Na RP 1 postavljena su 
dva panela opločenja boka izmeñu treće i šeste palube i paneli palube koji se ukrupnjavaju sa 
opločenjem boka. Na RP 2 postavljeni su paneli opločenja dvoboka i paluba koja se 
ukrupnjuje sa dvobokom. Dva panela šeste palube postavljeni su na RP 3. 
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 U drugoj fazi na RP 1 ukrupnjeni su paneli opločenja boka sa pripadajućim panelom 
šeste palube. U isto vrijeme na RP 2 se na panele opločenja dvoboka postavljaju jaki poprečni 
nosači. Na RP 3 ukrupnjavaju se dva panela šeste palube. 
 
 Tokom treće faze postavljeni su poprečni nosači na opločenje boka izmeñu treće i 
šeste palube. Na RP 3 počinje ukrupnjavanje jedne sekcije dvoboka, dok se na druga 
opločenja dvoboka postavljaju poprečni nosači. Ukrupnjene sekcije šeste palube prebačene su 
na RP 4, dok su na RP 3 postavljena dva panela treće palube koje je potrebno ukrupniti. 
 
 
Slika 63. Završne faze ukrupnjavanja blokova 
 
 Na slici 63. prikazane su završne faze ukrupnjavanja blokova. Tokom faze 4 na 
meñuskladište dva su ponovno dopremljeni potrebni elementi male predmontaže. Sa RP1 su 
gotove sekcije opločenja boka izmeñu treće i šeste palube prebačene na RP 4, te su ponovno 
postavljeni paneli opločenja boka i paneli šeste palube. Na RP 2 nastavljeno je ukrupnjavanje 
prve sekcije dvoboka i dopremljen je panel palube za drugu sekciju dvoboka, kao i sljedeći 
panel opločenja dvoboka. Završeno je ukrupnjavanje panela treće palube na RP 3. Na RP 4 
pozicionirane su sekcije za izradu bloka šeste palube sa opločenjem boka od treće do šeste 
palube. 
 
 Tokom faze pet na RP 1 ukrupnjeni su paneli opločenja boka sa panelima šeste palube. 
Na RP 2 završena je predmontaža sekcija dvoboka, te je počelo postavljenje poprečnih nosača 
na panele opločenja dvoboka za nove sekcije. Ukrupnjeni paneli treće palube prebačeni su na 
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RP 5, dok su na RP 3 postavljeni novi paneli šeste palube. Na RP 4 se ukrupnjava blok šeste 
palube sa opločenjem boka od treće do šeste palube. 
 
 Tokom šeste faze postavljeni su poprečni nosači na panele opločenja boka od treće do 
šeste palube. Nastavljena je izrada sekcija dvoboka na RP 2 daljnim postavljanjem poprečnih 
nosača na panele opločenja dvoboka, te je dopremljen panel palube.  Na RP 3 ukrupnjeni su 
paneli šeste palube. Sekcije dvoboka i ukrupnjeni paneli treće palube pozicioniraju se na RP 5 
kako bi se mogli ukrupnjiti u blok. RP 4 osloboñena je premještanjem bloka šeste palube sa 
opločenjem boka izmeñu treće i šeste palube na površinu IP 2 od kuda će se blok pomoću 
transportera odvesti prema radionicama za antikorozivnu zaštitu. 
 
 
Slika 64. Blok treće palube sa dvobokom – blok 301 
 
 Slika 64. prikazuje blok treće palube sa dvobokom u punoj širini broda kakav će se 
izrañivati u ovoj radionici. Ovakav blok izrañivati će se na radnim površinama četiri ili pet. 
Duljina ovog bloka je 12,20 m, širina mu je 32,26 m, te visina 5,20 m. Masa ovakvog bloka 





Diplomski rad: Idejni projekt brodograñevne radionice                                               List  78 
Fakultet Strojarstva i Brodogradnje, Zagreb, 2008. 
 
Slika 65. Sastavni dijelovi bloka 301 
 
 Na slici 65. prikazani su sastavni dijelovi bloka 301. Kao što je vidljivo, blok 301, 
sastoji se od dvije sekcije dvoboka i ukrupnjene sekcije treće palube. Duljina svake od ovih 
sekcija je 12,20 m, širina sekcija dvoboka je 5,48, te je njihova visina 5,20 m. Širina 
ukrupnjene sekcije palube iznosi 21,30 m, te ima visinu 1,15 m. Masa ukrupnjene sekcije 
palube iznosi približno 65 t, dok je masa jedne sekcije dvoboka približno 47 t. 
 
 
Slika 66. Treća paluba bloka 301 
 
 Na slici 66. prikazane su dvije sekcije treće palube u položaju obrnutom od položaja 
montaže. Ukrupnjavanje ovih sekcija obavlja se u položaju kao na slici na RP 3. Duljina ovih 
sekcija je 12,20 m, a njihova visina je 1,15 m. Širina lijeve sekcije iznosi 10,80 m, dok je 
širina desne 10,50 m. Masa lijeve sekcije iznosi približno 35 t, a masa desne sekcije približno 
30 t. 
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Slika 67. Dvobok bloka 301 
 
 Na slici 67. prikazana je jedna sekcija dvoboka bloka 301. Na slici možemo vidjeti 
cijelu sekcija dvoboka u položaju obrnutom od položaja montaže, te kako se ona rastavlja na 
panel palube i panele opločenja dvoboka. Duljina panela od koji se sastoji sekcija dvoboka je 
12,20 m. Širina panela palube je 5,35 m, visina mu je 1,15 m, te ima masu od približno 20 t. 
Širine panela opločenja dvoboka je 5,2 m, te imaju visinu 0,35 m, bez poprečnih nosača. 
Masa panela vanjskog opločenja dvoboka sa poprečnim elementima približno iznosi 16 t, dok 
je masa unutarnjeg opločenja približno 11 t. 
 
 Prilikom izrade blokova koji će se izrañivati u ovoj radionici potrebno je u njih 
ugraditi što veću količinu opreme kako bi se skratilo kasnije potrebno vrijeme za opremanje 
broda.  
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5.3.2. Potrebna oprema i ureñaji u radionici 
 
U ovoj će se radionici izrañivati ravni blokovi koji obuhvaćaju palubu i bok broda 
izmeñu te palube i one ispod nje. Da bi se izbjeglo okretanje, blokovi će se izrañivati u 
položaju montaže, što zahtijeva opremanje radionice sa hidrauličkim podupiračima koji će 
moći podizati i spuštati palubu prilikom ukrupnjavanja blokova.  
 
 
Slika 68. Hidraulički podupirač 
 
 Slikom 68. prikazan je hidraulički podupirač koji se koristi za podizanje i nošenje 
aviona. Njegova nosivost je 12 t, dok mu je maksimalna visina dizanja 2,41 m. Nedostatak 
ovakvog podupirača je premala visina dizanja. Sa nizom podupirača nosivosti 12 t koji mogu 
podići palube na potrebnu visinu olakšala bi se izrada bloka. 
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Radionicu je potrebno opremiti ureñajima za zavarivanje. Osim ureñaja za zavarivanje 
MIG postupkom opisanog u poglavlju 5.2.2., ovu je radionicu potrebno opremiti i 
poluautomatskim ureñajem za zavarivanje EPP postupkom. 
 
 
Slika 69. Poluautomatski ureñaj za zavarivanje EPP postupkom 
 
 Slikom 69. prikazan je jedan od mogućih ureñaja za zavarivanje EPP postupkom 
kojim će biti opremljena ova radionica. Ovakav ureñaj može zavarivati poprečne nosače na 
opločenje boka izmeñu treće i šeste palube. Ureñaj prikazan gornjom slikom zavaruje samo sa 
jednom žicom. Prilikom zavarivanja opločenja palube, korijen zavara zavaruje se MIG 
postupkom, dok se popuna zavara izvodi EPP postupkom zavarivanja. Za popunu zavara 
može se koristiti i ureñaj sa slike 69., ili sličan ureñaj koji zavaruje sa tri žice, kojim bi se pak 
skratilo potrebno vrijeme za rad. U tablici 26. navedene su važnije karakteristike aparata za 
poluautomatsko zavarivanje EPP postupkom prikazanog na slici 69. 
 
Tablica 26. Karakteristike poluautomatskog ureñaja za zavarivanje EPP postupkom 
brzina zavarivanje 10 – 168 cm/min 
promjer žice 2,4 – 4,0 mm 
brzina dodavanja žice 51 – 1016 cm/min 
  
Osim navedenih podupirača i opreme za zavarivanje radionicu je potrebno opremiti 
ureñajima za ventilaciju, kako lokalnu, tako i ventilaciju čitave radionice, te opremom za 
plinsko rezanje i brusilicama. Brodomonterima je potrebno osigurati sve potrebne naprave za 
regulaciju sekcijskog spoja kako bi mogli pozicionirati sekcije prilikom izrade blokova. 
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 5.3.3.  Tok materijala unutar hale J 
 
 Pri organizaciji toka materijala potrebno je paziti da se materijala ne vraća na radne 
površine na kojima je već bio, te da se tokovi materijala meñusobno ne presjecaju. U slučaju 


























Slika 70. Tok materijala u hali J 
 
 Slika 70. prikazuje tokove materijala unutar hale J. Paneli palube i paneli za radionice 
predmontaže ulaze na UP 1, na UP 2 ulaze paneli opločenja boka, a na MS 2 ulaze elementi 
male predmontaže. Sa UP 1 na MS 1 odlaze paneli za radionice predmontaže, odakle se 
prebacuju na IP 1 i odvoze iz radionice. Takoñer sa UP 1 paneli palube odlaze na radne 
površine jedan, dva i tri. Sa UP 2 paneli opločenja boka odlaze na RP 1 i 2. Elementi male 
predmontaže sa MS 2 odlaze RP 1 i 2. Na RP 4 dolaze sekcije dvoboka sa RP 2 i ukrupnjene 
sekcije palube sa RP 3, dok na RP 5 dolaze kompletirana opločenja boka sa RP 1 i ukrupnjene 
sekcije sa RP 3.  Sa RP 4 i 5 izrañeni blokovi se transportiraju na IP 2 i 3 te se odvoze iz 
radionice. Vidljivo je da neki tokovi materijala prelaze preko radnih površina. Takoñer dolazi 
do križanja dva toka materijala. Kako tokovi u ovoj radionici nisu kontinuirani, već se javljaju 
u odreñenim vremenskim intervalima, te kako ne postoje parterna sredstva transporta kao što 
su valjčaste staze, dobrom organizacijom transporta mogu se izbjeći problematične situacije. 
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 5.3.4.  Transportna sredstva 
 
 Kako bi se unutar radionice mogli izrañivati predviñeni blokovi, radionicu je potrebno 
opremiti transportnim sredstvima koja mogu odgovoriti zahtjevima proizvodnje. Cjelokupni 
transport materijala unutar radionice odvijati će se pomoću dvije mosne dizalice.  
 
Tablica 27. Karakteristike dizalica u hali J 
broj dizalica 2 
broj kuka dizalice 1 3 
broj kuka dizalice 2 1 
nosivost kuke 80 t (160 t) 
dizanje dizalice 1 240 t 
okretanje dizalice 1 160 t 
 
 U tablici 27. navedene su karakteristike dviju dizalica u hali J. Raspon staza ovih 
dizalica iznosi 51 m, visina staza dizalica je 30,5 m, dok im je maksimalna visina dizanja 27 
m. Navedena nosivost od 160 t za jednu kuku odnosi se na jednu od tri kuke dizalice 1. 
 
 Za ulaz panela u halu na površinu UP 2 koristiti će se hidraulički nosač sekcija 
nosivosti 150 t, kojim je opremljena panel linija. Radi se o šest voznih postolja pojedinačne 
nosivosti 25 t, poredanih u dva niza po tri postolja, na razmaku od 3480 mm. Ovakav sustav 
transporta biti će potrebno postaviti i za ulaz panela na površinu UP 2. 
 
 Dopremanje elemenata male predmontaže obavljati će se pomoću bočnog viljuškara 
kojima se brodogradilište koristi u svom radu. 
 
 Transport zakrivljenih sekcija boka u radionicu odvijati će se na jednom od dva 
parterna transportera, dok će se gotovi blokovi odvoziti iz radionicu zajedničkim radom oba 
transportera. 
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 6. Zaključak 
 
 Brod kao finalni proizvod brodograñevnog procesa od kapitalne je vrijednosti, kako za 
brodovlasnika, tako i za brodogradilište. Zbog konkurentnosti na tržištu gradnje brodova 
potrebno je unapreñivati brodograñevni proces kako bi se moglo odgovoriti zahtjevima tržišta 
u pogledu cijene, brzine i kvalitete izrade. Samim razvojem tehnologije i načina rada postiže 
se veća brzina i kvaliteta gradnje. Ulaganjem u tehnologiju povećava se cijena rada jer se 
povećava amortizacija, a time se povećava i cijena radnog sata, ali će ih se trošiti manje, što 
može smanjiti ukupnu cijenu rada u odnosu na staru tehnologiju, gdje se troši veći broj 
jeftinih sati rada. Smanjenjem broja potrebnih radnih sati skraćuje se vrijeme gradnje broda. 
 
 Hrvatska brodogradilišta brodove grade na klasičan način, montažom sekcija trupa na 
navozu. Montaža se vrši od velikog broja sekcija što zahtijeva izvedbu velikog broja 
sekcijskih spojeva. Takav način gradnje iznimno je dugotrajan i zahtijeva puno vremena za 
centriranje sekcija, rezanje viškova i pripremu zavara. Valja znati da je navoz kosa površina 
što takoñer otežava rad.. Još jedan od nedostatka takvog načina rada je i veliki utjecaj 
vremenskih uvjeta koje je nemoguće kontrolirati.  
 
 Da bi unaprijedilo svoju proizvodnju brodogradilište se odlučilo na investiciju za 
izgradnju dvije hale za izradu velikih blokova. Izgradnja velikih blokova u zatvorenim 
prostorima donosi niz prednosti za brodogradilište kao što su smanjenje vremena potrebnog 
za montažu trupa na navozu i prijevremena ugradnja veće količine opreme, što rezultira i 
smanjenjem troškova gradnje. Izgradnjom blokova, te njihovom antikorozivnom zaštitom 
prije montaže smanjuje se količina potrebnih popravaka boje nakon montaže. Osim toga, 
preseljenjem izrade blokova u zatvorene prostore smanjuje se utjecaj vremenskih uvjeta, te se 
povećava kvaliteta konačnog proizvoda. 
 
 Načinom na koji je sada organiziran proces montaže trupa, jedan prsten ograničene 
duljine, a pune visine i širine broda, montira se od devet montažnih jedinica. Takav isti prsten 
prema novom načinu montaže trupa od blokova montirao bi se od tri bloka. 
 
 Povećanje nosivosti dizalica i parternog transporta u predmontaži zahtijeva i 
povećanje nosivosti dizalica na navozu. Zbog trenutne nosivosti dizalica na navozu blokovi 
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koji se izrañuju u novim radionicama moraju obuhvaćati punu širinu broda da bi ih se moglo 
montirati na navozu. Postavljanjem velike portalne dizalice iznad navoza, brodogradilište će u 
kombinaciji sa novim radionicama za ukrupnjavanje blokova otvoriti nove mogućnosti 
unapreñenja brodograñevnog procesa. U tom slučaju neće se morati izrañivati veliki blokovi u 
punoj širini broda, već će se moći izrañivati blokovi koji će obuhvaćati dio širine, ali i puno 
veći dio duljine broda. Takav način gradnje omogućiti će izbjegavanje neravnina opločenja 
paluba koje se javljaju kod poprečnih spojeva blokova. 
 
 Na kraju možemo zaključiti da bi izgradnja velikih blokova u zatvorenim radionicama 
uvelike unaprijedila brodograñevni proces brodogradilišta u smislu smanjenja troškova rada, 
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